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Seznam použitého značení 
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ČSN  Česká technická norma 
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PP  Podzemní podlaží 
PVC  Polyvinylchlorid 
SBS  Styren-butadien-styren 
SDK  Sádrokartón 
U  Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UV  Ultrafialový 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
XPS  Extrudovaný polystyrén 
ZPF  Zemědělský pĤdní fond 
ZTP  Zdravotně tělesně postižená osoba 
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Úvod 
 
PĜedmětem zadání diplomové práce bylo zpracování architektonicko-stavební části projektové 
dokumentace domova pro seniory dle Vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. se změnou 62/2013 ve stupni 
pro stavební povolení a zpracování technologické části projektové dokumentace na provedení 
zateplení obvodového pláště ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.  
Technologická část obsahuje kombinaci dvou systému zateplení objektu, a to kontaktní 
zateplovací systém (ETICS) a zateplení lehkou provětrávanou fasádou. Oba typy zateplení jsou 
navrženy s tepelnou izolací s minerálních vláken. Na oba typy zateplení je zpracován 
samostatný technologický postup provádění, kontrolní listy, harmonogram výstavby, 
položkový rozpočet. Podrobněji je rozpracována část s lehkou provětrávanou fasádou – pro 
tento typ zateplení jsou zpracovány kladečské výkresy provádění, detaily, výpis prvkĤ nosného 
roštu a výpis klempíĜských výrobkĤ. 
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1. Stavební část 
 
Stavební část diplomové práce obsahuje v textové části technické zprávy ů, B a technickou 
zprávu architektonicko-stavebního Ĝešení. Výkresová část je součástí pĜíloh. 
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A. PRģVODNÍ ZPRÁVů [1] 
 
 
ů.1 Identifikační údaje 
 
ů.1.1 Údaje o stavbě: 
 
Název stavby    : Domov pro seniory 
 
Místo stavby    : ul. Novoveská, k.ú. Jablonec nad Nisou 
      Parcelní číslo 1555 
 
PĜedmět projektové dokumentace : DPS 
 
ů.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a pĜíjmení   : Gabriela Lomozníková 
Adresa    : Engelmüllerova 3032/Ř, Ostrava – Moravská  
Ostrava, PSČ 702 00 
 
ů.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno a pĜíjmení   : Bc. Gabriela Vyškovská 
Adresa    : ůlbrechtičky 205, PSČ 742 55 
 
 
ů.2 Seznam vstupních podkladĤ 
 
- požadavky investora konzultované s projektantem 
- projektová dokumentace stávajícího stavu 
- situační plán dané lokality 
- platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 
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ů.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah Ĝešeného území 
Stavba bude realizována v uzavĜeném areálu na parcelách ve vlastnictví investora p.č. 1555 k.ú. 
Jablonec nad Nisou. Jedná se o rovinaté zastavěné území těsně pĜiléhající k ulici Novoveská. 
Okolní stavby jsou vesměs bytového a komerčního a charakteru ve sféĜe služeb. 
Veškerá stavební činnost včetně zaĜízení staveniště bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví 
investora. Po dobu výstavby nebude nutné provádět zábory veĜejných prostranství 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Stávající stavební pozemek byl v minulosti využíván jako areál volnočasových aktivit. 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních pĜedpisĤ (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území není památkově chráněno a není zde ani chráněné pĜírodní území a prostor stavby se 
nenachází v zátopové oblasti. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Stávající stavební pozemek je rovinného charakteru, dešťové vody z nových zpevněných ploch 
a stĜechy jsou svedeny do dešťové kanalizace. Okamžitý odtok dešťových vod z pozemku 
nebude pĜi pĜívalových deštích navýšen. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatĜen, popĜ. nebyl-li vydán územní souhlas 
Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Tato stavba je navržena na vlastním pozemku stavebníka v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb. (ve znění pozdějších pĜedpisĤ) o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Požadavky jsou splněny. 
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h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení. 
Stavba nemá žádná výjimečná a úlevová Ĝešení. 
 
i) Seznam souvisejících podmiňovacích investic 
Stavba nevyvolá žádné související ani podmiňující investice 
 
j) Seznam pozemkĤ a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Parcelní čísla stavebních pozemkĤ: 
Parc. Číslo.  K.ú.     druh pozemku vlastník 
2391/12  Jablonec nad Nisou orná   Jablonec n. N. 
1347/13  Jablonec nad Nisou   Josef Josef 
 
 
ů.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory včetně provedení venkovních zpevněných ploch. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude užívána jako domov pro seniory s pečovatelskou službou. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude trvalá. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka apod.)  
Stavba nemá žádnou zvláštní ochranu. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérového užívání staveb. 
Návrh Ĝešení dodržuje obecné požadavky na výstavbu. Stavba je Ĝešena v souladu s vyhláškou 
26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavbu. Projektová dokumentace je zpracována 
v souladu s normami, stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami co do rozsahu, tak do 
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technické úrovně odpovídající danému stupni projektové dokumentace. Veškerý pohyb v areálu 
lze realizovat bezbariérově. 
 
f) Údaje o splnění požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ. 
Dotčené orgány nemají žádné požadavky k této stavbě. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Pro tuto stavbu nejsou žádné výjimky 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.) 
Popis  
Celková plocha stavebního pozemku investora   4598 m2 
Zastavěná plocha stavbami      727 m2 
Počet podlaží        4 
Počet lĤžek/celkem ubytovací kapacita    35 
Plocha zpevněných ploch a komunikací s betonovou dlažbou 500 m2 
Plocha zeleně        4300 m2 
Obestavěný prostor       10 033 m3 
 
 
i) Základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budovy apod.) 
 
Hygienická zaĜízení          
PotĜeba vody: 
41 osob á  60 l /os/den         2460 l/ den 
potĜeba vody celkem        2460 l/ den 
( z toho potĜeba TV 1Ř0 l/den) 
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Roční potĜeba vody pitné  
2460 l/ den x 250 dnĤ =                                       898 m3 /rok 
Množství odpadních vod splaškových      2460 l/ den 
 
Roční množství odpadních vod splaškových     989 m3 / rok 
 
Množství odpadních vod dešťových        
Roční množství odpadních vod dešťových       208m3/ rok 
 
j) Základní pĜedpoklady výstavby 
NepĜedpokládá se členění na etapy, celková pĜedpokládaná doba trvání výstavby 12 měsícĤ. 
Realizace stavebního záměru bude zahájena po vydání stavebního povolení.  
 
k) Orientační náklady stavby 
PĜedpokládané náklady na stavbu – dle položkového rozpočtu 
 
 
ů.5 Členění stavby na objekty a technická technologická zaĜízení 
 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
SO 01 Domov pro seniory 
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03 HTÚ 
SO 04 Venkovní kanalizace 
SO 05 Oplocení 
SO 06 Slaboproudé rozvody 
SO 07 Plynové rozvody 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů [1] 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště se nachází v intravilánu statutárního města Jablonec nad Nisou v k.ú.Jablonec nad 
Nisou na parcele č.1555.  Parcela je v majetku investora a navazuje na stávající pĜíjezdovou 
komunikaci – ul. Novoveská. Parcela se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 
zóně. 
PĜi výstavbě bude použito výhradně staveništního zázemí ve zmíněném areálu, Napojení 
staveniště na pĜíjezdovou komunikaci bude realizováno prostĜednictvím stávajícího vjezdu. 
Některá zaĜízení staveniště a skládky potĜebné po dobu výstavby budou umístěny v zadní části 
areálu 
 
b) Výčet a závěry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
V květnu 2014 byl proveden inženýrsko-geologický prĤzkum vč. 5. vrtaných prĤzkumných 
sond. Výsledky jsou shrnuty v závěrečné zprávě IGP a jejich velmi stručné znění je uvedeno 
níže. 
 
V červnu 2014 byl zpracován posudek na plochu zástavby z hlediska pronikání radonu z 
podloží do budovy. 
 
Geomorfologické poměry 
- oblast:  Krkonošská oblast, celek: Žitavská pánev, reliéf terénu: plochá pahorkatina 
- nadm. výška terénu kolem 510 m n.m. 
- gradient povrchu terénu v generelu k JZ 
 
Geologické poměry 
- geolog. Soustava: Český masiv – Krystalinikum a prevariské paleozoikum 
- geolog. oblast lužická (západosudetská) 
- geolog. jednotka Krkonošsko-jizerský masiv 
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Geologické podloží je budováno granitem, šedorĤžovou hrubozrnnou žulou s výrazně 
vyvinutou pĜipovrchovou zónou zvětralin (geneze eluviální), vyskytující se ve formě silně 
hlinitých pískĤ, pĜecházejících níže ve zcela zvětralou (drobivou) a hlouběji zvětralou horninu. 
Ve více svažitých územích je možno eluviální zvětraliny zastihnout velmi mělce pod terénem. 
Pokryvný útvar je vyvinut velmi nepravidelně, většinou reliktně v terénních depresích. Jedná 
se o písčité hlíny deluviálního pĤvodu, plynule navazující na svrchní vrstvu eluvia (hlinité 
písky). 
 
Hydrogeologické poměry 
Hydrogeologická rajonizace: HG rajon č. 6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 
Lužické Nisy 
Mimo údolní nivy lokálních vodotečí je podzemní voda vázána na prĤlinovo-puklinově 
propustný kolektor zóny pĜipovrchového rozvolnění skalního podloží. Uložení mělkého 
zvodnění se odvíjí od konfigurace terénu. V rozsahu lokality to znamená hloubku kolem 5,0 m 
p.t. Subkvartérní zvodnění je dotováno srážkovou infiltrací na výchozech krystalinika v širším 
okolí. Proudění vody probíhá v generelu k JZ k Lužické Nise, která pĜedstavuje lokální drenážní 
bázi. 
 
Zhodnocení úložných poměrů na staveništi 
Úložné poměry na staveništi lze hodnotit jako jednoduché a celkem pĜíznivé. Pro novostavbu 
objektu lze doporučit plošné zakládání. Podzemní voda nebude zakládání stavby ovlivňovat. 
Radonový posudek 
Provedeným prĤzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pozemek se stĜedním radonovým indexem. 
Vzhledem k tomu, že plynopropustnost zemin od 0,Ř m do hloubky základové spáry 
navrženého PIM je možno hodnotit jako vysoká až stĜední, lze stanovený radonový index 
pozemku považovat i za radonový index stavby. 
Pro radonový index stavby, pokud rozhodná koncentrace radonu v podloží (hodnota ců75) 
nepĜesáhne 60 kBq/m3 pĜi vysoké plynopropustnosti zemního prostĜedí (brána nejvyšší zjištěná 
plynopropustnost), což platí v tomto pĜípadě, jsou vyžadována stejná protiradonová opatĜení 
stavby jako pĜi stĜedním radonovém riziku. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Území stavby nezasahuje do žádného chráněného ložiska nerostných surovin. Zájmové území 
se nenachází v prostoru chráněných oblastí pĜirozené akumulace vod. V dotčeném území ani 
v jeho nejbližším okolí se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1řř2 
Sb., o ochraně pĜírody a krajiny, v platném znění. Dotčené území není součástí ptačí oblasti či 
evropsky významné lokality. V širším okolí se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné 
území. V zájmovém území se nenacházejí žádné registrované prvky VKP a realizaci záměru 
nebudou negativně ovlivňovat žádné významné krajinné prvky v okolí posuzovaného záměru. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Záplavové ani jinak nebezpečné území se v prostoru staveniště nenachází. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území.  
Dešťové vody z nových zpevněných ploch a stĜech jsou vedeny kanalizací do dešťové 
kanalizace, vzhledem k velikosti a rozsahu stavby nebude pĜi pĜívalových deštích okamžitý 
odtok zásadně navýšen a stávající kanalizace je vyhovující. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
V Ĝešeném prostoru se nachází vzrostlá zeleň, kterou je nutno odstranit z dĤvodu umístění 
nového objektu. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Vlivy na okolní životní prostĜedí jsou podrobně rozvedeny v dokumentaci Oznámení záměru 
zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákonĤ č. ř3/2004 Sb., č. 216/2007 Sb., 
č. 233/200ř Sb., č. 436/200ř Sb., pĜílohy č. 3, o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí. 
Realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské pĤdy. Bude nutno provést skrývku 
ornice v hloubce cca 30 cm. Zemina bude skladována a následně použita k terénním úpravám 
pĜi ozelenění areálu.  
Výstavbou nebudou dotčeny pozemky k plnění funkce lesa ve smyslu §3 zákona č. 2Řř/1řř5 
Sb., v platném znění, ani stavba nezasáhne do ochranného pásma lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravu a 
technickou infrastrukturu) 
Stavební pozemek je v současné době napojen na dopravní infrastrukturu. Na pozemku se v 
současné době nachází rovněž všechny potĜebné inženýrské sítě.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na sousední stavby, ani nevyžaduje žádné související 
investice. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Realizací projektu dojde k vytvoĜení domova pro seniory, kde bude ubytováno 35 klientĤ 
v jednolĤžkových a dvoulĤžkových pokojích, které budou vybaveny samostatným 
hygienickým zázemím. Účelem projektu je vytvoĜit pro klienty domova pĜíjemné prostĜedí, ve 
kterém se budou cítit jako doma a jejich život nebude orientován pouze na buňky pokoje, ale 
pĜijmou za své i ostatní společné prostory objektu, které budou v rámci projektu vybudovány. 
Součástí projektu jsou i venkovní zpevněné plochy a sadové úpravy v blízkém okolí objektu, 
které budou sloužit klientĤm k relaxaci a odpočinku. 
V jednotlivých podlažích se pĜedpokládá následující využití 
1.PP – denní stacionáĜ pro max. 5 seniorĤ s navazujícími prostory. Dále jsou zde umístěny 
skladové prostory a technické zázemí objektu. 
V 1.NP jsou pĜevážně ubytovací jednolĤžkové a dvoulĤžkové pokoje s vestavěnými 
hygienickými zaĜízeními, dále pak kuchyně-ohĜívárna jídla s jídelnou o kapacitě cca pro 20 
osob, společná koupelna, rehabilitační místnost, zázemí zaměstnancĤ, toalety pro návštěvy 
apod. 
Ve 2.NP jsou také pĜevážně ubytovací jednolĤžkové a dvoulĤžkové pokoje s vestavěnými 
hygienickými zaĜízeními, dále společenská místnost, navržena je zde terasa s atraktivním 
výhledem do širokého okolí.  
Ve 3. NP jsou mimo ubytovacích kapacit kanceláĜské prostory pro vedení domova. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
 
a) urbanismus 
Staveniště se nachází v intravilánu města Jablonec nad Nisou  na parcele č. 23ř1/23.   navazuje 
na stávající pĜíjezdovou komunikaci – ul. HĜbitovní. Parcela se nenachází v památkové 
rezervaci ani v památkové zóně. 
PĜi výstavbě bude použito výhradně staveništního zázemí ve zmíněném areálu, Napojení 
staveniště na pĜíjezdovou komunikaci bude realizováno prostĜednictvím stávajícího vjezdu. 
Některá zaĜízení staveniště a skládky potĜebné po dobu výstavby budou umístěny na 
staveništním pozemku. 
 
b) architektonické Ĝešení 
Objekt je navržen jako tĜípodlažní s plochou stĜechou spádovanou směrem k vnitĜním vpustem. 
Objekt je Ĝešen jako prefabrikovaný železobetonový skelet s vyzdívkami v systému Porotherm 
opatĜený kontaktním zateplovacím systémem a částečně lehkou provětrávanou fasádou. 
Nosná konstrukce objektu je navržena skeletová z železobetonových prefabrikovaných prvkĤ, 
vodorovné konstrukce stropu a stĜechy jsou navrženy z prefabrikovaných dutinových panelĤ 
SGB tl. 200 mm. Schodiště jsou navržena z prefabrikovaných ŽB desek. Konstrukce bude 
založena na základových patkách, základových prazích a základových pásech. Podlaha 
suterénu bude provedena z keramických dlažeb a PVC krytin. StĜecha je navržena ve skladbě 
– penetrace, parozábrana, EPS 100 S, separační vrstva, mPVC fólie tl. 1,5 mm, separační vrstva, 
kamenivo frakce 16-32 v tl. 50 mm. StĜecha je spádována směrem do vnitĜních vpustí. 
V obvodovém plášti budou instalována dĜevěnohliníková okna (jedno a dvoukĜídlová otvíravá 
a otvíravo-sklopná), hlavní vstup je osazen hliníkovými dvoukĜídlovými automatickými 
posuvnými dveĜmi. 
Plochy okolo objektu budou Ĝešeny jako zpevněné formou zámkové dlažby a zatravněné. 
ůrchitektonické Ĝešení exteriéru bude dotvoĜeno sadovými a parkovými úpravami. 
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B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 
Realizací projektu nový Domov pro seniory, kde bude ubytováno celkem 35 klientĤ v 
jednolĤžkových a dvoulĤžkových pokojích, které budou vybaveny samostatným hygienickým 
zázemím.  
Účelem projektu je vytvoĜit pro klienty domova pĜíjemné prostĜedí, ve kterém se budou cítit 
jako doma a jejich život nebude orientován pouze na buňku pokoje, ale pĜijmou za své i ostatní 
společné prostory objektu, které budou v rámci projektu vybudovány.  
Součástí projektu jsou i venkovní zpevněné plochy, a to nová pĜíjezdové komunikace, 
parkoviště a sadové úpravy v blízkém okolí objektu. 
V objektu jsou navrženy jednolĤžkové a dvojlĤžkové pokoje, zázemí pro obyvatele domu, 
zázemí pro personál. Jednotlivé názvy pro využití místností, včetně jejich užitných ploch jsou 
uvedeny na výkrese jednotlivých pĤdorysĤ podlaží. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Do navrhované stavby vč. okolních zpevněných ploch bude umožněn bezbariérový pĜístup, 
veškeré vnitĜní uspoĜádání objektu taktéž plně vyhovuje požadavkĤm na bezbariérového 
užívání stavby dle požadavkĤ vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. [23] 
 
 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání staveb 
 
Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 
pĜedpisĤ, se zákonem č. 30ř/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany a zdraví pĜi práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví 
pĜi práci a s ostatními platnými právními pĜedpisy [2]. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
 
a)  stavební Ĝešení 
Nosná konstrukce objektu bude skeletová železobetonová prefabrikovaná sloupy 400 x 400 
v rastru 5,4 x 5,4 m, vodorovné konstrukce stropu a stĜechy jsou navrženy z nosných 
prefabrikovaných dutinových panelĤ SGB tl. 200 mm, uložených na prefabrikované prĤvlaky. 
Schodiště je prefabrikované. Nosná konstrukce bude založena částečně do základových patek, 
částečně na základové pásy. Podlahy – v 1.pp je navržena keramická dlažba, 1.np, 2.np, 3.np 
má nášlapné vrstvy podlah Ĝešeny z PVC krytiny tl. 4 mm. StĜešní plášť je navržen ve skladbě 
– penetrace, parozábrana, EPS 100 S tl. min. 1Ř0 mm + spádové klíny, separační vrstva, 
hydroizolace PVCm fólie tl. 1,5 mm, separační vrstva, prané Ĝíční kamenivo frakce 16-32 tl. 50 
mm. StĜecha je spádována směrem do vnitĜních vpustí. Výplně otvorĤ v objektu jsou navrženy 
plastové s výplní izolačním trojsklem, vstupní stěny jsou navrženy z hliníkových profilĤ 
zasklených taktéž izolačním trojsklem. Obvodové stěny jsou Ĝešeny jako keramické typu 
POROTHERM tl. 400 mm, zateplené kontaktním izolačním systémem s tepelnou izolací 
z minerální vaty tl. 140 mm + tenkovrstvá systémová omítka, velikost zrna 2,0 mm. 
 
b) konstrukční a materiálové Ĝešení  
Základy – založení objektu bude provedeno za základových prefabrikovaných ŽB patkách, 
základových prazích a monolitických základových pásech z prostého betonu.  
Svislé konstrukce - Objekt je navržen jako prefabrikovaný skeletový s vyzděnými 
obvodovými stěnami (systém Porotherm EKO 40) opatĜenými kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS v tl. 140 mm (tepelná izolace minerální vata FRONTROCK MůX E), 
součinitel prostupu tepla U = 0,133 W/m2K. Mezipokojové stěny jsou navrženy z cihelných 
blokĤ POROTHERM ůku 1ř, pĜíčky bez akustických požadavkĤ budou provedeny ze zdících 
prvkĤ Porotherm 11,5 P+D. Sádrokartónové pĜíčky jsou navrženy dvouplášťové z desek Knauf 
Green 12,5 AK. 
Vodorovné konstrukce – stropní prefabrikované dutinové panely SGB tl. 200 mm jsou uloženy 
na nosných prefabrikovaných prĤvlacích tvaru obráceného T, uložených na nosných sloupech. 
Podlahy – nášlapná vrstva podlah je navržena z keramické dlažby, PVC krytiny v pokojích 
klientĤ a na chodbách. Na terase je provedena betonová dlažba na rektifikovatelných pryžových 
podložkách. 
 
Diplomová práce 
 
[19] 
 
Výplně otvorĤ -  okna v obvodovém plášti jsou navržena dĜevohliníková s izolačním trojsklem 
jedno a dvoudílná, otvíravá a otevíravo-sklopná, barva rámĤ šedá.  
Schodiště – v objektu jsou navržena dvě schodiště. Obě tato schodiště jsou navržena 
prefabrikovaná železobetonová, dvouramenná. 
Výtahy – pro obslužnost jednotlivých podlaží je navržen lĤžkový a evakuační výtah. Výtah 
nebude pĜekračovat následující hlučnosti: 
Hluk v kabině výtahu během jízdy = 55 dB 
Hluk v šachtě = 62 dB 
Hluk v nástupišti pĜi prĤjezdu = 52 dB 
Hluk v nástupišti pĜi dojezdu a otevĜení dveĜí = 57 dB 
Hluk v místnosti vedle šachty = 30 dB 
Omítky – vnitĜní omítky jsou provedeny ze suchých směsí POROTHERM Universal v tl. 30 
mm, venkovní omítky jsou součástí kontaktního zateplovacího systému – tenkovrstvé 
silikonové s velikostí zrna 2 mm 
Obklady – V koupelnách a hygienických prostorách a v místech kuchyňských linek keramický 
obklad. Výšky obkladĤ jsou uvedeny ve výkresech. 
Hydroizolace – zemní izolace je provedena ze dvou asfaltových sbs modifikovaných pásĤ, 
hydroizolace stĜešního pláště je provedena z PVCm fólie tl. 1,5 mm. Terasa je izolovaná 2x sbs 
modifikovaným asfaltovým pásem. Partěsnou vrstvu tvoĜí asfaltový pás s ůl vložkou. 
Tepelné izolace – stĜešní plášť je zateplen EPS 100 S v tl. 1Ř0 mm + spádových klínĤ tl. 20 – 
310 mm, podlaha na terénu je zateplena pěnovým polystyrénem POLYFON T3500-4000 v tl. 
150 mm. Obvodové stěny jsou opatĜeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 
FRONTROCK MAX E tl. 140 mm. 
Jednotlivé materiály jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci v části D. 
 
c)  mechanická odolnost a stabilita  
PĜi návrhu stavby bylo ověĜeno statickým výpočtem, že na ni pĤsobící zatížení nebude mít za 
následek zĜícení stavby nebo její části, či větší stupeň nepĜípustného pĜetvoĜení s následkem 
poškození stavby nebo jejího zaĜízení. 
Podrobnější údaje o mechanické odolnosti a stabilitě včetně statického výpočtu – viz 
konstrukčně stavební část. 
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B.2.7 Základní charakteristických a technologických zaĜízení 
 
Tento projekt neĜeší technická ani technologická zaĜízení. 
 
 
B.2.Ř Požárně bezpečnostní Ĝešení 
 
Pro zajištění požární bezpečnosti stavby je vypracována samostatná projektová dokumentace 
požárně bezpečnostního Ĝešení stavby. 
 
 
B.2.ř Zásady hospodaĜení s energiemi 
 
Stavba bude navržena podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaĜení s energií ve znění pozdějších 
pĜedpisĤ. 
Kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a stĜešního pláště budou navrženy tak, aby 
jejich tepelně technické požadavky vyhovovaly ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov  a 
Zákonu o hospodaĜení energií č. 406/2000 Sb. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadĤ apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
V navrhované stavbě se počítá s ubytováním celkem 35 klientĤ a 20-ti novými pracovníky ve 
dvou směnách. 
Hygienické podmínky pro zaměstnance jsou navrženy dle zák. č. 523/2002 Sb. o ochraně 
zaměstnancĤ pĜi práci. Velikost ploch hygienických zaĜízení a dostatečný počet zaĜizovacích 
pĜedmětĤ je navržen dle ČSN 73 410Ř [25].  
Nakládání s odpady – produkce odpadĤ se pĜedpokládá pĜevážně v kategorii „O“ (ostatní), tedy 
odpadĤ, které nevyžadují zvláštní podmínky pĜi zacházení s nimi. Odpady dále využitelné 
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budou vytĜíděny a nabídnuty ke zpracování organizacím zabývající se sběrem a výkupem 
odpadĤ. Nevyužité odpady budou uloženy na skládku. 
Dešťové a splaškové vody budou svedeny do obecní kanalizace. Vody z komunikací budou 
svedeny do dešťové kanalizace. 
Hluk v období provozu – Situace v oblasti hluku bude ovlivněna zejména stávajícím provozem 
na silnici. NárĤst hluku vzhledem ke stávající obytné zástavbě vlivem záměru bude 
nevýznamné.  
Hluk v období výstavby – pro období je nejvyšší pĜípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku ů u nejbližší hlukově chráněné zástavby, ve smyslu NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací, stanovena Lůeq = 60 dB v době od 
7.00 hodin do 21.00 hodin. 
Vibrace a prašnost se bude vyskytovat pouze pĜi výstavbě. Stavební firmy budou dbát na 
minimalizaci těchto jevĤ a pĜijmou pĜíslušná opatĜení proti ovlivňování okolní zástavby. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí 
 
a) ochrana proti radonu z podloží 
Dle výsledkĤ orientačního radonového prĤzkumu je pozemek zaĜazen do stĜedního radonového 
indexu pozemkĤ s doporučením podrobného prĤzkumu pro další stupeň projektové 
dokumentace. Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti v celém objektu bude sloužit 
zároveň i jako zábrana proti vnikání radonu z podloží. Jiná opatĜení se neuvažují. 
 
b) ochrana pĜed bludnými proudy  
Netýká se 
 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Netýká se 
 
d) ochrana pĜed hlukem 
Netýká se 
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e) protipovodňová opatĜení 
Území se nenachází v seznamu záplavových území, která mohou být pĜi výskytu pĜirozené 
povodně zaplavena vodou. 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Potenciální nebezpeční plynoucí z dĤlní činnosti pro navrhovanou stavbu nehrozí. Tento fakt 
potvrzuje nahlédnutí do veĜejně pĜístupných údajĤ uváděných na webovém „Portálu veĜejné 
správy České republiky“ v oddíle mapové podklady – životní prostĜedí, geologie, dĤlní činnost. 
PĜedmětnou lokalitu je možno považovat za území bez vlivu poddolování. 
 
 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
stavba bude zásobována vstupními médii (voda, elektro, plyn) z rozvodĤ sítí dovedených na 
pozemek. 
 
b) PĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
jednotlivé parametry a rozměry budou Ĝešeny samostatně v rámci konkrétních oddílĤ. 
 
B.4 Dopravní Ĝešení 
 
a)  popis dopravního Ĝešení  
vjezd do areálu je zajištěn z ulice Novoveská 
 
b) dopravní napojení na stávající infrastrukturu 
Dopravní napojení na stávající infrastrukturu nevyžaduje žádné úpravy.  
 
c) doprava v klidu 
V areálu se uvažuje se zpevněnými plochami, sloužícími jako parkoviště pro osobní vozidla.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nejsou pĜedmětem tohoto projektu, a proto se neĜeší. 
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B.5 ěešení vegetace a související terénní úpravy 
 
Venkovní úpravy areálu budou obsahovat osázení stromy a keĜi. V rámci sadových úprav budou 
provedeny konečné terénní úpravy, nezpevněné ploch budou dosypány ornicí a osety trávou.  
 
 
B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochranu 
 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Stavba nemá vliv 
 
b) Vliv na stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných 
stromĤ, ochrana rostlin a živočichĤ apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině. 
PĜi realizaci stavby nedojde ke kácení stromĤ či keĜových skupin, v zájmovém území se 
nevyskytují. Územní systém ekologické stability ani významné krajinné prvky nebudou 
realizací stavby pĜímo dotčeny. Biocentra a biokoridory v okolí areálu mohou být ovlivňovány 
jen minimálně, jejich systém zĤstane zachován. 
 
c) Vliv na soustavu chráněného území Natura 2000 
Záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti pĜičemž je ani jinak 
neovlivňuje. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIů 
Z hlediska životního prostĜedí nebyly v zájmovém území zjištěny skutečnosti, které by 
jednoznačně bránily v realizaci navržené stavby. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ 
Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
V rámci stavby se nepožaduje, a tudíž ani nenavrhuje žádné zaĜízení pro účely ochrany 
obyvatelstva. 
 
 
B.Ř Zásady organizace výstavby 
 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
V rámci zaĜízení staveniště budou pro potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot bude 
zajištěno z nově vybudovaných pĜípojek inženýrských sítí. SpotĜeby energií jsou uvedeny 
pouze orientačně a mohou se v prĤběhu stavby měnit. 
Voda 
Technologické účely: 
PĜíprava maltovin     2,0 m3/den 
Zdění       3,0 m3/den 
Ostatní      1,0 m3/den 
 
Hygienické účely 
Hygiena pracovníkĤ 30 x 120 l/den  3,6 m3/den 
 
Elektrická energie 
Míchací centrum   2,0 kW 
Odporové sváĜení   20,0 kW 
Osvětlení staveniště   8,0 kW 
Sociální zaĜízení a kanceláĜe  10,0 kW 
Ostatní    8,0 kW 
Celkem    48,0 kW  
 
b) Odvodnění staveniště 
Odvádění povrchových vod ze staveniště bude do stávající dešťové kanalizace nebo 
vsakováním do terénu, popĜ. vsakovací jímky. 
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c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Elektrická energie bude dodávána pĜes staveništní rozvaděč. Zásobování vodou bude zajištěno 
z pĜípojky pĜes podružný vodoměr. Splaškové vody Ĝešeny v rámci mobilních toalet s kabinou, 
kde je uzavĜený okruh, obsah je odvážen fekálním vozem. Pro pĜíjezd na staveniště bude 
využívána obecní komunikace. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavbou nebude narušeno životní prostĜedí a není tĜeba provádět mimoĜádné opatĜení 
v tomto směru. Vzhledem ke zvýšení hluku pĜi provádění stavebních úprav se stavebník omezí 
jen na denní hodiny a zvýšenou prašnost pĜi některých pracích omezí stavebník skrápěním míst, 
kde k ní dojde. 
V rámci provozního zaĜízení staveniště zhotovitel vybuduje pĜed výjezdem ze staveniště 
oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stávající komunikaci již vyjižděly stavební 
mechanismy očištěny. 
PĜi výjezdu ze staveniště budou pracovníci dbát na očistu pojezdĤ nákladních automobilĤ. 
Dodavatel zajistí pravidelnou a dostatečnou očistu pĜilehlých komunikací v prostoru staveniště 
a výjezdové komunikace ze stavby. Po dobu výstavby zajistí hlavní dodavatel a správce zaĜízení 
staveniště nádoby na komunální odpad a smluvně zajistí pravidelné vyprazdňování. Pro 
likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálĤ budou v provozu staveniště umístěny 
uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí obalĤ. Poloha 
kontejnerĤ bude operativně měněna podle postupu prací a konkrétní potĜeby na staveništi.  
Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázání k udržování poĜádku na staveništi a 
k dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště pĜi nakládání s ropnými látkami. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
Staveništěm budou pouze vlastní pozemky bez dalších záborĤ ploch s vyjímkou 
bezprostĜedního okolí. S výstavbou souvisí rovněž odstranění stávajících náletových dĜevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Maximální zábor staveniště bude na pozemcích investora. Dočasné zábory budou určeny 
v závislosti prĤběhu stavebních prací. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbě, jejich 
likvidace. 
Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostĜedí se nepĜedpokládají. Z hlediska 
negativních vlivĤ na životní prostĜedí se uplatní pĜedevším zvýšená prašnost a hlučnost v tomto 
prostĜedí. Je nutno tyto negativní dĤsledky minimalizovat. Dodavatel stavebních prací, musí 
dbát pĜedevším na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikĤm olejĤ a pohonných hmot.  
Podle § 7ř odst. 5 písm. C) zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech, doplňuje projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a zpĤsoby nakládání s odpady vzniklými pĜi stavbě.  
Hlavními odpady během stavby budou:  
 
Název odpadu     Kód odpadu    Druh odpadu 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
Rozpouštědla     08 01 11     N 
Jiné odpadní barvy a laky    08 01 12     O 
Odpady z odstraňování barev nebo lakĤ s obsahem 
organických rozpouštědel   08 01 17     N 
Jiné odpady z odstraňování barev nebo lakĤ  
08 01 18     N 
 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
č. 0Ř 04 0ř     08 04 10     O 
Syntetické hydraulické oleje    13 01 11     N 
Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje  
13 02 06     N 
Papírové a lepenkové obaly    15 01 01     O 
Plastové obaly     15 01 02     O 
DĜevěné obaly     15 01 03     O 
Kovové obaly     15 01 04     O 
Směsné obaly     15 01 06     O 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory  
16 06 02     N 
Beton       17 01 01     O 
Cihly       17 01 02     O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
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keramických výrobkĤ    17 01 07     O 
DĜevo       17 02 01     O 
Sklo       17 02 02     O 
Plasty       17 02 03     O 
ůsfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01  
17 03 02     O 
Železo a ocel      17 04 05     O 
Směsné kovy      7 04 07     O 
 
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10  
17 04 11     O 
Zemina a kamení     17 05 04     O 
Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných 
látek)      17 06 04     O 
Směsný stavební nebo demoliční odpad  
17 09 04     O 
Směsný komunální odpad    20 03 01     O 
 
PĜímo v místě vzniku bude odpad tĜíděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění 
firmami, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve 
smyslu zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a jeho platných dodatkĤ a prováděcích vyhlášek č. 
381/2001 Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb. v platném znění.  
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Mezideponie zemin je na vlastním pozemku stavebníka. Bilance zemin je navržena tak, aby 
byla po výstavbě vyrovnaná. 
 
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě 
Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 
zpĤsobem neovlivní životní prostĜedí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost).  
Výstavbou nebude narušeno životní prostĜedí a není tudíž tĜeba provádět mimoĜádné opatĜení 
v tomto směru. Vzhledem ke zvýšenému hluku pĜi provádění stavebních úprav se stavebník 
omezí jen na denní hodiny a zvýšenou prašnost pĜi některých pracích omezí stavebník 
skrápěním. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
pĜedpisĤ. 
Plán BOZP stanovuje zodpovědnost, kompetence a postup pĜi zabezpečování BOZP na stavbě 
v souladu s požadavky zákona č. 30ř/2006 Sb. a NV 5ř1/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. Podmínkou realizace stavby je dodržování pĜedpisĤ 
BOZP a bezpečnosti technických zaĜízení a souvisejících právních norem, rovněž i všeobecné 
legislativy ČR a dalších pĜedpisĤ. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
NeĜeší se žádné úpravy, stavba nezasahuje žádné vstupy do stávajících částí objektu, které jsou 
určeny pro bezbariérový pĜístup do budovy. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrská opatĜení 
Jedná se o dopravu na staveništi, na místa stavebních a montážních prací vč. vertikálního 
transportu do výšky a naopak. Současná doprava probíhá po obecních komunikacích. Po dobu 
výstavby je pĜedpoklad, že bude docházet ke kĜížení dopravních cest stavby a zásobování. 
OpatĜení k eliminaci rizik: 
PrĤběžné čištění vozovek od vyvezeného bláta, omezování prašnosti, zabezpečení prostoru 
manipulace s materiálem proti vstupu nepovolaných osob, v pĜípadě možnosti komplikované 
situace (ztížení zkolabování prĤjezdu pro komunikace v prĤběhu nakládání, skládání) bude 
Ĝešeno odklonění dopravy, popĜ. Ĝízení proškolenou osobou. Dočasná instalace výstražných a 
zákazových tabulek v souladu s platnou normou v nočních hodinách potom výstražného 
červeného světla. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu opatĜení proti účinkĤm vnějšího prostĜedí apod.) 
Plánování nebezpečných prací: 
Subdodavatelské firmy musí naplánovat a pĜipravit všechna zaĜízení, materiál a personál 
potĜebný k vykonávání nebezpečných prací. Je potĜebné počítat se skutečností, že ke splnění 
bezpečnostních požadavkĤ a harmonogramĤ, bude potĜebné vlastnit Ĝadu povolení a oprávnění. 
Na všech plánovacích poradách se pĜezkoumají požadavky vztahující se k dané práci a 
vyplývající z analýzy rizik bezpečnosti práce a zatížením životního prostĜedí s cílem zabezpečit 
pĜíslušné zdroje a bezpečný prĤběh prací. Každý dodavatel musí pĜipravit a mít k dispozici 
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„Vyhodnocení pracovních rizik“ prací jím prováděných na stavbě, vč. podrobných návrhĤ a 
opatĜení k bezpečnému a ekologickému vykonávání těchto prací. Tyto dokumenty budou pĜed 
započetím prací kontrolovány koordinátorem bezpečnosti. Podle potĜeby je nutné toto 
vyhodnocení rizik prĤběžně aktualizovat. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Dodávku stavby bude zajišťovat zhotovitel, který bude vybrán na základě veĜejné soutěže 
vypsané zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybrání vyšším dodavatelem stavby 
v součinnosti s investorem. Stavba je posuzována jako novostavba.  
PĜedpokládaný termín zahájení výstavby je: 06/2017 
PĜedpokládaná doba realizace je 12 měsícĤ 
PĜedání staveniště je 1 týden pĜed zahájením stavby. Likvidace ZS je do 14 dnĤ po pĜedání 
hotového díla. 
PĜed započetím prací musí být vytýčeny veškeré sítě, které jsou na celkové situaci stavby 
zakresleny podle podkladĤ jejich správcĤ bez dalšího prostorového upĜesnění. Dále musí 
zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, pĜedání výškových a směrových bodĤ, odběrná 
místa vody, elektĜiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce započnou ohraničením 
staveniště plotem popĜ. výstražnou páskou. 
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1.1. Technická zpráva 
 
a) Identifikační údaje: 
 
Název stavby: Domov pro seniory 
 
Objednatel:  Gabriela Lomozníková, Engelmüllerova 3032/Ř, Ostrava 
 
Místo stavby:  ul. Novoveská, k.ú. Jablonec nad Nisou,  
Parcelní číslo 1555 
 
Projektant:  Bc. Gabriela Vyškovská 
 
Stavebník:  Gabriela Lomozníková, Engelmüllerova 3032/Ř, Ostrava 
 
Datum:  listopad 2017 
 
Vypracoval:  Bc. Gabriela Vyškovská 
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b) Výběr stavebního pozemku 
Staveniště se nachází v intravilánu statutárního města Jablonec nad Nisou v k.ú. Jablonec nad 
Nisou na parcele č.1555.  Parcela je v majetku investora a navazuje na stávající pĜíjezdovou 
komunikaci – ul. Novoveská. Parcela se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 
zóně. 
Stavební pozemek je bez zástavby. Pozemek je rovinatý až mírně svažitý. Technická 
infrastruktura se nachází na hranici pozemku. Pozemek je pĜístupný z místní komunikace. 
Komunikace na staveništi budou tvoĜeny silničními železobetonovými panely.  
 
c) Zhodnocení staveniště 
Pozemek je vhodný pro umístění domova pro seniory. Reliéf terénu je rovinatý. PĜipojení 
staveniště na technickou infrastrukturu je možné ze stávajících rozvodĤ vody a NN. PĜístup na 
pozemek je zajištěn ze stávající místní komunikace.  
Základové poměry na staveništi lze hodnotit jako jednoduché a celkem pĜíznivé. Pro 
novostavbu objektu lze doporučit plošné zakládání. Podzemní voda nebude zakládání stavby 
ovlivňovat 
 
d) Zásady urbanisticko-architektonického a výtvarného Ĝešení stavby 
ůrchitektonické a výtvarné Ĝešení daného objektu je navrženo v souladu s požadavky 
objednatele a dotčených orgánĤ státní správy. PĜi návrhu objektu byly splněny požadavky 
stavebníka na funkční Ĝešení na sebe navazujících prostorĤ, požadavky dotčených orgánĤ státní 
správy. 
Výtvarné Ĝešení objektu vyplývá z výběru materiálového provedení jednotlivých konstrukcí 
stavby, respektují požadavky investora a jsou zĜejmé z výkresové části zpracované 
dokumentace. 
Zásady vegetačních úprav okolí objektu, vyplývají z územně technických parametrĤ staveniště 
a z požadavkĤ investora na využití exteriéru objektu. 
PĜístup do objektu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
provedeno jako bezbariérové specifikované pĜíslušnými právními pĜedpisy. 
Využití jednotlivých podlaží v domove pro seniory bude následující: 
1.PP – Hlavní vstup do objektu, technické místnosti provozu – dílny údržby a prádelna. Denní 
stacionáĜ o kapacitě 10 seniorĤ s navazujícími hygienickými prostory. Dále jsou zde umístěny 
skladové prostory. 
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1.NP – zde jsou pĜevážně ubytovací jednolĤžkové a dvoulĤžkové pokoje s vestavěnými 
hygienickými zaĜízeními, dále pak kuchyně s jídelnou o kapacitě cca pro 20 osob, společná 
koupelna, rehabilitační místnost, zázemí zaměstnancĤ, toalety pro návštěvy apod. 
2.NP – zde jsou také pĜevážně ubytovací jednolĤžkové a dvoulĤžkové pokoje s vestavěnými 
hygienickými zaĜízeními, dále společenská místnost, navržena je zde terasa s atraktivním 
výhledem do širokého okolí. 
3. NP – zde jsou mimo ubytovacích kapacit kanceláĜské prostory pro vedení domova, zasedací 
místnost. 
Jednotlivá podlaží jsou propojena dvěma schodišti a jedním výtahem. 
Navrženým Ĝešením je zajištěno bezbariérové využívání objektĤ. Pro obslužnost jednotlivých 
podlaží je navržen jeden evakuační a lĤžkový výtah, který je umístěn v centrálním prostoru 
budovy. PĜístup do jednotlivých pokojĤ je zajištěn dveĜmi šíĜky 1100 mm bez prahĤ. Do 
hygienických zázemí v jednotlivých pokojích poté šíĜky Ř00 mm. Vybavení všech dveĜí 
v objektu v místech určených pro užívání obyvatel (seniorĤ) sterjně jako vybavení 
hygienického zázemí v jednotlivých pokojích bude dle pĜedpisĤ vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. 
Zpevněné plochy navazující na vstupy do objektĤ budou provedeny jako bezbariérové 
s výškovým rozdílem max. 20 mm.  
 
e) Zásady technického Ĝešení 
Jedná se o objekt domova pro seniory o tĜech nadzemních podlažích a jednom částečně 
podzemním podlaží. K provedení výkopových prací budou použity – kolové rypadlo 
s hloubkovou lopatou Caterpillar M316D, kolový nakladač Caterpillar ř30K, odvoz zeminy 
bude zajištěn tĜístranným sklápěčem Tatra T15Ř-ŘP5R, odtěžená zemina bude uložena na 
staveništní deponii, pĜebytky budou odvezeny na skládku zeminy v blízkosti stavby. Založení 
objektu bude provedeno za základových prefabrikovaných patkách o rozměrech 1500 x 1500 
mm, výšky 1200 mm a základových pásech šíĜky 700 a 4ř0 mm, výšky Ř00 mm. Hydroizolace 
spodní stavby je navržena dvouvrstvá z asfaltových pásĤ. Nosný systém je tvoĜen 
prefabrikovaným skeletovým systémem s osovou vzdáleností sloupĤ 5400 mm. Výplňové 
zdivo je navrženo z cihelných blokĤ POROTHERM 40 EKO + Profi 24,Ř/40/24,ř na maltu pro 
tenké spáry POROTHERM Profi. Mezipokojové stěny jsou provedeny z cihelných tvarovek 
POROTHERM 19 AKU 37,2/19/23,8 na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. PĜíčky 
jsou vyzděny z tvarovek POROTHERM 11,5 P+D 49,7/11,5/23,8 na maltu POROTHERM T. 
Stropní konstrukce je provedena z dutinových prefabrikovaných panelĤ SGB tl. 200 mm 
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uložených na prefabrikované prĤvlaky tvaru obráceného písmene T. Schodiště jsou navrženy 
z prefabrikovaných desek. Objekt je vybaven evakuačním a lĤžkovým výtahem Schindler 2400, 
kapacita pĜepravovaných osob 13, rychlost pojezdu 1,0 m/s, napájecí zdroj 400V/230V. StĜecha 
objektu je navržena jako plochá jednoplášťová nepochĤzí s hydroizolací z měkčené PVCm 
fólie Monarplan tl. 1,5 mm, pĜitížena praným Ĝíčním kamenivem frakce 16/32. Objekt je 
zateplen u části hlavního vstupu je zateplení provedeno jako provětrávaná lehká fasáda 
s obkladem fasádních prvkĤ KP Form +, tento obklad bude provedeni i ze severní strany 
objektu. Ostatní stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou 
izolací FRONTROCK MAX E tl. 140 mm. Tepelná izolace stĜešního pláště je tvoĜena 
polystyrénovými deskami tl. 1Ř0 mm + spádovými deskami tl. 20 – 310 mm. Tepelná izolace 
podlahy na terénu je provedena z pěnového polystyrénu EPS 150 S tl. 150 mm. Kročejová 
izolace v jednotlivých nadzemních podlažích je minerální izolace STEPROCK tl. 50 mm. 
Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce tvoĜí v 1.pp pĜevážně dlažba v 1.np – 3.np jsou nášlapné 
vrstvy podlah provedeny pĜevážně z PVC krytiny. 
 
Základové konstrukce 
Po ukončení výkopových prací bude provedeno posouzení únosnosti základové spáry. PĜi 
zjištění menší únosnost, než se kterou je počítáno pĜi návrhu, bude základové konstrukce nutné 
znovu posoudit a pĜehodnotit pĤvodní návrh. Založení objektu je navrženo na základových 
prefabrikovaných dvoustupňových patkách z prostého betonu C20/25. Rozměry základových 
patek jsou 1500 x 1500 mm, celková výška patky 1200 mm.  Základové prefabrikované prahy 
pod obvodovými stěnami jsou navrženy v šíĜce 700 mm s výškou 800 mm. ůkustické a dělící 
stěny jsou založeny na základových monolitických pásech a mají šíĜku 4ř0 mm, výšku Ř00 
mm. Základy pod výtahovou šachtou budou provedeny monolitickými základovými pásy o 
rozměrech šíĜka 600 mm, výška 600 mm. PĜed začátkem betonáže se provede vyznačení míst a 
vynechání otvorĤ pro pĜechody kanalizace. PĜed osazeních obvodových základových prahĤ je 
nutné vložit, ležaté rozvody kanalizace, plynu a vody. Podkladní betonová deska tl. 150 mm se 
provede na zhutněném rostlý terén, beton je navržen C 20/25.  
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosná konstrukce objektu je navržena železobetonová skeletová s osovou vzdáleností sloupĤ 
5400 x 5400 mm v obou směrech. Rozměry sloupĤ jsou navrženy 400 x 400 mm. Výplňové 
svislé konstrukce jsou navrženy zděné. Obvodové zdivo je provedeno z cihelných blokĤ 
POROTHERM 40 EKO + Profi 24,Ř/40/24,ř na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi 
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Mezipokojové stěny jsou provedeny z cihelných tvarovek POROTHERM 1ř ůKU 
37,2/1ř/23,Ř na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. PĜíčky jsou vyzděny z tvarovek 
POROTHERM 11,5 P+D 49,7/11,5/23,8 na maltu POROTHERM T. Prostorová dispozice je 
dána provozními a funkčními požadavky na objekt a je zĜejmá z projektové dokumentace. 
Realizace bude probíhat v souladu s platnými pĜedpisy. 
 
Maximální pĜípustné odchylky jsou:  
- Svislost 20 mm na výšku podlaží nebo 50 mm na výšku budovy, rozhoduje vždy menší 
hodnota 
- Souosost (vodorovná vzdálenost mezi osami stěny nad a pod stropní konstrukcí) je 20 
mm 
- Rovinnost zdiva – 5 mm na 1 m, nejvýše však 20 mm na 10 m.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvoĜeny nosnými železobetonovými prĤvlaky obráceného 
tvaru T a písmene L v místě obvodových zdí a schodiště. Mezi prĤvlaky jsou ukládány stropní 
železobetonové dutinové dílce SPG tl. 200 mm, šíĜka 1200 mm, ŘŘ0 mm, 500 mm 320 mm dle 
zpracovaných kladečských výkresĤ jednotlivých podlaží. Stropní dílce tvoĜí dostatečně rovný 
podklad pro pokládku minerálních zvukových a kročejových izolací podlahových konstrukcí. 
PĜeklady nad otvory jsou navrženy systémové typu POROTHERM 7.  
 
Na prováděné práce dohlíží stavbyvedoucí, který provádí kontrolu:  
- RozměrĤ a uložení dle PD 
- Svislosti a vodorovnosti všech prvkĤ 
- Rovnoběžnosti a pravoúhlosti 
- Tuhosti konstrukce 
- Zajištění a umístění otvorĤ pro instalační prostupy  
 
StĜešní konstrukce 
Nosnou konstrukci stĜešního pláště tvoĜí stropní systémová konstrukce z železobetonových 
dutinových SGB panelĤ tl. 200 mm. StĜecha je navržena jako jednoplášťová nevětraná stĜecha 
s jednotným spádem 3% navrženým směrem ke stĜešním vpustím.  
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Skladba stĜešního pláště nad hlavním objektem S1 a skladba terasy S2 je provedena z těchto 
materiálĤ: 
StĜešní skladba S1 (od interiéru k exteriéru) 
Penetrační asfaltový nátěr Siplast Primer 
Parozábrana asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou vložkou (napĜ. ALU 
VILLATHERM, Foalbit apod.) 
Tepelná izolace EPS 100 S tl. 1Ř0 mm + spádové klíny tl. 20 – 310 mm 
Separační textilie 100% polypropylen – Geofiltex 200 g/m2 
Hydroizolační PVCm fólie tl. 1,5 mm (napĜ. Sikaplan, Monarplan apod.) 
Separační textilie 100% polypropylen Geofiltex min. 300 g/m2 
Praný Ĝíční štěrk tl. 50 mm frakce 16-32 mm 
 
StĜešní skladba S2 (od interiéru k exteriéru) 
Spádová vrstva z lehčeného betonu tl. 20 – 280 mm 
Penetrační nátěr Siplast Primer 
Hydroizolační SBS modifikovaný pás celoplošně natavený 
Hydroizolační SBS modifikovaný pás celoplošně natavený 
Separační textilie 100% polypropylen Geofiltex 300 g/m2 
Tepelná izolace extrudovaný polystyren XPS tl. 200 mm  
Separační textilie 100% polypropylen Geofiltex min. 300 g/m2 
Betonové dlaždice 500/500/50 mm na rektifikovatelných terčích (50% plochy stĜechy) 
Praný Ĝíční štěrk tl. 50 mm frakce 16-32 (50% plochy stĜechy) 
 
 PĜi provádění prací na stĜeše je nutné kontrolovat jednotlivé vrstvy stĜešního pláště. Kontrolují 
se pĜesahy, spoje, těsnost. Kontroluje se zpĤsob, správnost a kvalita provedení prací. O 
jednotlivých kontrolách se provádí záznam do stavebního deníku. 
 
Schodiště a výtahy 
Schodiště je navrženo dvouramenné prefabrikované – na 1.PP podlaží je navrženo 20 stupňĤ o 
rozměrech: výška stupně 157,5 mm, šíĜka stupně 300 mm, šíĜka schodišťového ramene je 1950 
mm. V 1.NP – 3.NP je navrženo na každé podlaží 20 stupňĤ o rozměrech: výška stupně 160 
mm, šíĜka stupně 300 mm, šíĜka schodišťového ramene je 1ř50 mm, zrcadlo je široké 600 mm, 
schodišťová ramena jsou opatĜena nerezovým zábradlím s dĜevěným madlem. 
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Evakuační a lĤžkový výtah typ Schindler 2400 je navržen pro kapacitu pĜepravovaných osob 
13, rychlost pojezdu 1,0m/s, napájecí zdroj 400V/230V. Výtahová šachta bude zděná 
z tvarovek POROTHERM 19 AKU 37,2/19/23,Ř na maltu pro tenké spáry POROTHERM 
Profi. 
 
Nenosné konstrukce  
Mezipokojové stěny budou provedeny zděné z tvarovek POROTHERM 19 AKU 37,2/19/23,8 
na maltu pro tenké spáry. Toto zdivo vyhovuje požadavkĤm na zvukovou neprĤzvučnost dle 
ČSN 73 0532 [28]. PĜíčky bez požadavkĤ na zvukovou neprĤzvučnost jsou navrženy z tvarovek 
POROTHERM 11,5 P+D 4ř,7/11,5/23,Ř na maltu POROTHERM T. PĜíčky hygienických 
zaĜízení jsou provedeny jako dvouplášťové sádrokartonové z desek Knauf GREEN 12,5 AK, 
GKBI tl. 12,5 mm s tepelnou izolací z minerální vaty ROCKTON tl. Ř0/100 mm, tloušťka 
pĜíček je 100 a 125 mm dle pĤdorysu. 
 
Komíny a větrací prĤduchy 
Většina místností bude odvětrávána pĜirozeně okny. Hygienická zaĜízení jsou odvětrávány 
nuceně díky napojení na VZT potrubí, které je nad stĜechou osazeno ventilačními turbínami 
LOMANCO. 
Objekt je napojen na teplovodní vedení místního dodavatele tepla. 
 
Povrchové úpravy vnitĜní 
VnitĜní omítky jsou navrženy vápenocementové štukové. Na cementový postĜik bude nanesena 
vápenocementová jádrová omítka a tloušťce 10-15 mm. Po zatvrdnutí bude realizována jemná 
štuková omítka. 
 
Povrchové úpravy vnější 
Objekt je zateplen. Zateplení je provedeno dvěma zpĤsoby, část objektu je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty FRONTROCK MůX 
E tl. 140 mm s tenkovrstvou systémovou omítkou Weber silikon pas tl. 5mm, odstín M07D. 
Druhá část objektu je zateplena minerální tepelnou izolací Wentirock tl. 140 mm, s obkladem 
z ocelových lamel KP Form + tl. 30 mm, barva RAL 7016 antracitově šedá. Jednotlivé druhy 
povrchĤ jsou vyznačeny ve výkresech pohledĤ.   
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Obklady 
Hygienická zázemí budou obložena vnitĜními keramickými obklady do výšky 2,0 m. Obklady 
budou glazované keramické tl. Ř mm, lepené pomocí flexibilního tmelu, spárované spárovací 
hmotou. Ukončení obkladĤ bude provedeno systémovými plastovými lištami. 
 
Malby a nátěry 
Nátěry zámečnických konstrukcí v interiéru jsou provedeny syntetickou barvou 2x základní + 
1x vrchní vrstvou, celková tloušťka nátěru je minimálně Ř0 mikronu. Barevný odstín bude 
upĜesněn investorem.  V jsou použity nerezové zámečnické prvky. VnitĜní malby budou 
provedeny 3x vápenným mlékem na nově provedených omítkách. Tyto malby budou 
ponechány min. 1 rok. Po uplynutí této doby je možné provést barevné barvy jinými materiály. 
 
Podlahy 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z keramické dlažby, PVC krytiny tl. 4 mm v pokojích 
ubytovaných a na chodbách. V místnostech kde nášlapnou vrstvu tvoĜí PVC krytina bude tento 
materiál vytažen na stěnu – vytvoĜení soklu. Na chodbách bude tento sokl výšky 150 mm 
v pokojích 100 mm. Na prohlubeň výtahové šachty je navržen 2komponentní epoxidový nátěr 
na bázi vodní disperze. Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu se součinitelem smykového 
tĜení nejméně 0,6. 
Skladby podlah: 
Skladba podlahy P1  
PVC tl. 4 mm 
Lepidlo Den Braven 51001RL 
Podkladní betonová mazanina tl. 40 mm 
Separační vrstva Pe fólie tl. 0,2 mm 
Zvuková izolace STEPROCK HD tl. 50 mm 
Separační vrsta geotextilie 150 g/m2 
Konstrukce stropu dutinový stropní panel SGB tl. 200 mm 
 
Skladba podlahy P2 
Keramická dlažba tl. 10 mm 
Lepidlo Schönox TT dur tl. 10 mm 
Podkladní betonová mazanina tl. 40 mm 
Pe fólie tl. 0,2 mm 
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Pěnový polystyrén Polyfon  T 3500 – 4000 tl. 150 mm 
Separační textilie Geofiltex 300 g/m2 mm 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti 2x asfaltové SBS modifikované pásy 
Penetrace podkladu SIPLAST PRIMER 
Podkladní betonová deska tl. 150 mm 
Rostlý terén hutněný 
 
Skladba podlahy P3 
Keramická dlažba tl. 10 mm 
Lepidlo Schönox TTdur 
Vyrovnávací cementový potěr tl. 30 mm 
Dutinový stropní panel SGB tl. 200 mm / schodišťová deska 
 
Podlahy budou prováděny v souladu s ČSN 74 4505 – podlahy, ČSN EN ISO 10545, ČSN 73 
3451 – dlažby a obklady. 
 
Izolace tepelné 
Tepelná izolace spodní stavby vodorovná je navržena z expandovaného pěnového polystyrénu 
POLYFON 3500-4000 v tl. 150 mm, svislá izolace je provedena z extrudovaného polystyrénu 
tl. 140 mm, který zároveň slouží jako ochranná vrstva svislé hydroizolace. V podlahách 
nadzemních podlaží bude používán STEPROCK HD pro tepelnou, pĜedevším však pro 
kročejovou izolaci. Tepelná izolace stĜešního pláště je navržena z pěnového expandovaného 
polystyrénu EPS 100 S tl. 180 + spádových klínĤ ze stejného materiálu v tl. 20 – 310 mm, tyto 
vrstvy budou na podklad ukládány do tepelně aktivovaných THERM pruhĤ na horním povrchu 
parotěsného pásu a mezi sebou vzájemně lepeny. Minimální tloušťka tepelné izolace stĜechy je 
180 mm. 
Tepelná izolace obvodového pláště je z 1 části provedena z minerální vaty FRONTROCK 
MAX E tl. 140 mm – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036W/m.K, druhou část tvoĜí minerální 
tepelná izolace WENTIROCK tl. 140 mm - součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033W/m.K, 
s pĜedsazenou provětrávanou fasádou z ocelových KP Form + kazet kotvených k podkladnímu 
svislému roštu. Rošt je tvoĜen nosnými konzolami MFT-MFI M, které nesou prĤběžné svislé L 
a T profily. 
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Hydroizolace 
Vodorovná izolace spodní stavby je navržena z horního asfaltového SBS modifikovaného pásu 
FOUNDATION SPEED PROFILE SBS tl. 3,2 mm, ten bude nataven k podkladnímu SBS 
modifikovanému asfaltovému pásu VEDůTECT® PYE G200 S4 minerál natavenému na 
betonovou desku s penetračním nátěrem Siplast Primer. 
Očištěnou podkladní betonovou desku bude natĜena emulzí SIPLůST PRIMER. ůsfaltové pásy 
se kladou podélně v jednom směru a stĜídají se o pĤlku délky role. Podélně se pásy pĜekrývájí 
o 100 mm. Podélné spoje pásu se dodatečně upravují špachtlí. 
Hydroizolační vrstva stĜešního pláště je navržena z PVCm fólie MONůRPLůN tl. 1,5 mm, 
která je švově svaĜovaná a celoplošně pĜitížena praným Ĝíčním kamenivem frakce 16-32. 
Parotěsná vrstva stĜešního pláště je navržena z  asfaltového pásu ůLU-VILLATHERM tl. 4,2 
mm nataveného k podkladu povrchu, který je určen na všechny typy podkladĤ, mikroventilační 
systém THERM vyrovnává pĜetlak vodní páry systémem mikroventilačních kanálkĤ. Nosná 
vložka pásu je vytvoĜena z hliníkové fólie a skelné rohože. Horní i spodní povrch pásu tvoĜí 
tepelně aktivovatelné samolepící pruhy THERM.  
Penetrace podkladní betonové vrstvy bude provedena penetračním živičným nátěrem SIPLůST 
PRIMER pro použití za studena, spotĜeba 0,25 litrĤ/m2. Uvedená spotĜeba je orientační, je 
proměnná dle hrubosti podkladu a použitého vybavení pĜi nanášení. 
 
Výplně otvorĤ 
Okna a vchodové dveĜe jsou navrženy z dĜevo-hliníkových profilĤ (napĜ. Winstar apod.). 
Prosklení je navrženo s izolačními trojskly, parametru SF56%,Lt76%. U,max činí 1,1 Wm-2K-1, 
parametry dle metodiky EN 410 a EN 67Ř.  Mezní prĤhyby pro fasádní prvky činí 1/300 rozpětí, 
maximálně však Řmm. Veškerý spojovací a kotevní materiál musí být v antikorozní úpravě, 
z toho spojovací materiál ve studené zóně nerezový. Barevnost hliníkových konstrukcí fasády 
je RůL dle výběru investora (práškový vypalovací lak).  
VnitĜní dveĜe – dveĜní kĜídla jsou navržena s akustickým útlumem potažené CPL laminátem 
falcĤ do ocelových zárubní z pozinkovaného plechu. Všechny dveĜe jsou navrženy bez prahĤ. 
Systém klíčĤ – všechny zámky budou mít z vnitĜní strany otáčecí váleček na uzamčení (kromě 
venkovních vchodĤ), budou bezpečnostní tĜídy 2. a výše.  
 
Konstrukce klempíĜské 
Veškeré klempíĜské prvky budou provedeny z poplastovaných ocelových plechĤ LINDůB. 
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Kvalita provedení bude v souladu s ČSN EN řŘŘ, ČSN 73 3610, ČSN 73 1ř01 a souvisejících 
platných norem. 
 
Konstrukce zámečnické 
Nad vstupními dveĜmi budou instalovány markýzy o rozměrech 5400 x 1200 mm – nosná 
konstrukce bude z nerezové oceli,  krytina je navržena z bezpečnostního skla tl. 6 mm. 
Venkovní zámečnické konstrukce budou provedeny z nerezových ocelových prvkĤ. V interiéru 
budou zámečnické konstrukce opatĜeny ochrannými nátěry. 
 
Práce truhláĜské 
VnitĜní parapety – jádro parapetu zhuštěné homogenní, celý parapet proveden z jednoho kusu, 
povrch z laminátu, celý parapet vysokotlaký výlisek, bobtnání materiálu po 24 hodinách 5,0 -
Ř,0 %. Součásti vybavení jsou kuchyňské linky jejich bližší popis je uveden v samostatných 
katalogových listech. VnitĜní dveĜe jsou popsány v oddíle výplně otvorĤ viz. výše. 
 
Ochranné pásy, ochranné kryty rohĤ, vodící madla 
ůkrylvinylové pásy lepené na stěnu pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního 
vybavení. Pás má šíĜku 300 mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný pro 
zamezení snadnému poškození. Pás má zaoblenou spodní a horní hranu. TĜída požární odolnosti 
B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch je odolný vĤči pĤsobení dezinfekčních prostĜedkĤ. 
ůkrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu 
nárazy mobilním vybavením. Hrana krytu má šíĜku 50 mm, tloušťka materiálu je 3 mm. Povrch 
je jemně strukturován. Kryt má zaoblené hrany. 
Vodící madlo – hliníková kostra s akrylvinylovým krytem. Madlo má ergonomický elipsoidní 
tvar z dĤvodu snadného uchopení. ŠíĜka úchopové části madla je 3Ř mm. Madlo se kotví 
systémovými eloxovanými hliníkovými konzolkami je vybaveno zakončovacími, 
pĜechodovými a rohovými prvky. Celková výška madla je 55 mm. 
 
f) Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Navržený objekt domova pro seniory bude vybaven zaĜízením s autonomní detekcí a signalizací 
požáru. ZaĜízení bude umístěno v chodbách vedoucích k východu a jiných vhodných prostorách 
objektu.  
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VeĜejný vodovodní Ĝád je dostačující k tomu, aby pokryl požadavky na spotĜebu požární vody. 
Z hlediska požární ochrany jsou požadavky Ĝešeny v samostatném projektu požárně 
bezpečnostního Ĝešení, který není součástí tohoto projektu. 
 
g) Zajištění bezpečnosti provozu stavby pĜi jejím užívání 
PĜi realizaci stavby se bude používat bezpečnostní a pracovní pomĤcky v souladu 
s vyplývajícími z platných právních pĜedpisĤ. 
PĜi dopravě, manipulaci a montáži prvkĤ je tĜeba dodržovat všechna opatĜení vyplývající ze 
zákona a pĜíslušných právních pĜedpisĤ, zejména práce se zavěšeným bĜemenem ČSN ISO 
12480-1. 
 
h) ěešení stavby z hlediska užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Všechny prostory objektu jsou Ĝešeny dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [23]. PĜístupové komunikace a 
chodníky jsou navrženy v odpovídajícím sklonu menším než Ř%. Povrchy komunikací jsou 
provedeny ze zámkové dlažby a jsou sjízdné i pro vozíčkáĜe. Parkovací místa pro zdravotně 
tělesně postižené jsou zajištěna na parkovišti, jehož výstavba je plánovaná v těsné blízkosti 
objektu na pozemku investora. 
 
i) Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a ochranu zvláštních zájmĤ 
Výstavbou nebude narušeno životní prostĜedí a není tĜeba provádět mimoĜádné opatĜení 
v tomto směru. Vzhledem ke zvýšení hluku pĜi provádění stavebních úprav se stavebník omezí 
jen na denní hodiny a zvýšenou prašnost pĜi některých pracích omezí stavebník skrápěním míst, 
kde k ní dojde. 
V rámci provozního zaĜízení staveniště zhotovitel vybuduje pĜed výjezdem ze staveniště 
oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stávající komunikaci již vyjížděly očištěné stavební 
mechanismy. 
PĜi výjezdu ze staveniště budou pracovníci dbát na očistu pojezdĤ nákladních automobilĤ. 
Dodavatel zajistí pravidelnou a dostatečnou očistu pĜilehlých komunikací v prostoru staveniště 
a výjezdové komunikace ze stavby. Po dobu výstavby zajistí hlavní dodavatel a správce zaĜízení 
staveniště nádoby na komunální odpad a smluvně zajistí pravidelné vyprazdňování. Pro 
likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálĤ budou v provozu staveniště umístěny 
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uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí obalĤ. Poloha 
kontejnerĤ bude operativně měněna podle postupu prací a konkrétní potĜeby na staveništi.  
Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázání k udržování poĜádku na staveništi a 
k dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště pĜi nakládání s ropnými látkami. 
Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí. 
 
j) LhĤta a postup výstavby 
Dodávku stavby bude zajišťovat zhotovitel, který bude vybrán na základě veĜejné soutěže 
vypsané zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybrání vyšším dodavatelem stavby 
v součinnosti s investorem. Stavba je posuzována jako novostavba.  
PĜedpokládaný termín zahájení výstavby je: 06/2018 
PĜedpokládaná doba realizace je 12 měsícĤ 
PĜedání staveniště je 1 týden pĜed zahájením stavby. Likvidace ZS je do 14 dnĤ po pĜedání 
hotového díla. 
PĜed započetím prací musí být vytýčeny veškeré sítě, které jsou na celkové situaci stavby 
zakresleny podle podkladĤ jejich správcĤ bez dalšího prostorového upĜesnění. Dále musí 
zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, pĜedání výškových a směrových bodĤ, odběrná 
místa vody, elektĜiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce započnou ohraničením 
staveniště oplocením, popĜ. výstražnou páskou. 
 
k) Odpadové hospodáĜství 
Hlavními odpady během stavby budou:  
Název odpadu      Kód odpadu   Druh odpadu 
Odpadní barvy a laky obsahující organická   
Rozpouštědla      08 01 11    N 
Jiné odpadní barvy a laky     08 01 12    O 
Odpady z odstraňování barev nebo lakĤ s obsahem 
organických rozpouštědel    08 01 17    N 
Jiné odpady z odstraňování barev nebo lakĤ  
08 01 18    N 
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 
č. 0Ř 04 0ř      08 04 10    O 
Syntetické hydraulické oleje     13 01 11    N 
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Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje  
13 02 06    N 
Papírové a lepenkové obaly     15 01 01    O 
Plastové obaly      15 01 02    O 
DĜevěné obaly      15 01 03    O 
Kovové obaly      15 01 04    O 
Směsné obaly      15 01 06    O 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory  
16 06 02    N 
Beton        17 01 01    O 
Cihly        17 01 02    O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobkĤ     17 01 07    O 
DĜevo        17 02 01    O 
Sklo        17 02 02    O 
Plasty        17 02 03    O 
ůsfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01  17 03 02    O 
Železo a ocel       17 04 05    O 
Směsné kovy       17 04 07    O 
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10    17 04 11    O 
Zemina a kamení      17 05 04    O 
Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných 
látek)       17 06 04    O 
Směsný stavební nebo demoliční odpad  
17 09 04    O 
Směsný komunální odpad     20 03 01    O 
 
PĜímo v místě vzniku bude odpad tĜíděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění 
firmami, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve 
smyslu zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech [12] a jeho platných dodatkĤ a prováděcích 
vyhlášek č. 3Ř1/2001 Sb. [21], 3Ř3/2001 Sb. [22], a 3Ř4/2001 Sb. [23] v platném znění.  
 
 
 
Diplomová práce 
 
[44] 
 
2. Technologická část 
 
 
Technologická část diplomové práce obsahuje technologický postup provádění kontaktního 
zateplovacího systému (ETICS), kontrolní list, technologický postup provádění lehké 
provětrávané fasády a kontrolní listy. 
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Technologický postup provádění ETICS 
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2.1. Technologický postup provádění kontaktního zateplovacího systému  
 
2.1.1. Všeobecné informace 
 
Technologický postup prací Ĝeší správné provádění fasádního kontaktního zateplovacího 
systému domova pro seniory. Jedná se o objekt o tĜech nadzemních podlažích a jednom 
podzemním podlaží. Požární výška objektu [26] činí ř,550 m. Tepelná izolace kontaktního 
zateplovacího systému je navržena z minerální vlny s podélnými vlákny o tloušťce 140 mm. 
Podkladní vrstva / nosná konstrukce ETICS je tvoĜena keramickými tvarovkami 
POROTHERM.  
Pokud není v tomto technologickém pĜedpisu výslovně uvedeno jinak, platí současně i 
ustanovení platných technických norem a pĜedpisĤ. 
ČSN 73 2ř01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémĤ 
ČSN EN 13 4řř Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační 
kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu – Specifikace 
ČSN EN 13 500 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační 
kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace 
 
 
2.1.2. Stavební pĜipravenost celého objektu 
 
Mokré pracovní procesy 
U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly dokončeny všechny mokré procesy – 
tzn. Všechny stavební práce, vnášející do konstrukcí objektu technologickou vlhkost – 
napĜíklad omítky, provádění potěrĤ.  
 
Statické poruchy objektu 
Staticky porušené konstrukce je možno zateplovat jen po posouzení statikem a po jejich 
statickém zajištění. Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny a zajištěny 
s ohledem na jejich možné pĜenesení vlivu na vnější tepelně izolační kompozitní systém. [31] 
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Související konstrukce a práce 
Ostatní práce na zateplované konstrukci – napĜíklad klempíĜské konstrukce – atiky, parapety, 
instalační krabice, hromosvody a jejich držáky apod. musí být provedeny v souladu 
s prováděním kontaktního zateplovacího systému tak, aby nedošlo v prĤběhu jeho provádění 
k zatečení do systému nebo jeho mechanickému poškození. [31] 
 
 
2.1.3. Skladba ETICS 
 
Nosná konstrukce – zdivo POROTHERM 
Lepící hmota - Weber tmel 700, LZS700 
Tepelně izolační vrstva – minerální vata FRONTROCK MůX E tl. 140 mm 
Kotevní materiál – talíĜové hmoždinky Hilti T-SůVE zatloukací hmoždinka HTS Řx220 – M 
Základní vrstva    
- stěrková hmota – weber tmel 700 
- skleněná síťovina – weber.therm 117 
Podkladní nátěr Weber.pas podklad uni 
Omítka weber.pas silikon 
 
 
2.1.4. Materiál, doprava a skladování 
 
Všechny použité materiály, které se mohou použít pro zateplovací systém, musí být pĜesně 
specifikovány. Používat se mohou pouze materiály a výrobky, které jsou Ĝádně označeny a jsou 
specifikovány v ETA.  
Všechny výrobky musí mít tyto náležitosti: 
- název 
- výrobce 
- doba použitelnosti 
- šarže 
- návod k použití 
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Lepící a stěrková hmota Weber tmel 700, LZS700 
Jednosložková prášková lepící hmota na bázi cementu (hmota na bázi anorganického pojiva, 
vápencového plniva a modifikujících pĜísad). Používá se pro lepení polystyrenu a minerální 
vaty, s vloženou skleněnou síťovinou se používá na vytváĜení základní vrstvy na lícní straně 
kompozitního systému pod finální omítku. Dále je vhodný pro použití na lokální vysprávky do 
tl. 20 mm. [31] 
Technické údaje:  
SpotĜeba: lepení izolačních desek - 3,0 kg/m2 , bezespárá základní vrstva - 4,0 kg/m2 
Balení: 25 kg papírový pytel, 42 ks (1050 kg) / paleta  
Skladování: max. 6 měsícĤ od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech 
 
Tepelně izolační vrstva minerální vata FRONTROCK MůX E, tl. 140 mm  
Dvouvrstvá deska z kamenné vlny určená pro použití ve venkovních kontaktních zateplovacích 
systémech (ETICS). Fasádní deska s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou. 
Velmi tuhá horní vrstva desky označena nápisem „ROCKWOOL TOP“ zabezpečuje vysokou 
odolnost proti mechanickému namáhání a poškození. Povrchová úprava desky zabezpečuje 
dobrou pĜilnavost stěrkové hmoty a bezpečnou montáž. Měkčí, flexibilní vnitĜní strana se 
optimálně pĜizpĤsobí podkladu fasády. Desky se osazují nápisem „ROCKWOOL TOP“ 
směrem ven od objektu. [35] 
Technické údaje: 
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/mK 
TĜída reakce na oheň: ů1 
Formát desek: 600 x 1000 mm 
Balení: 1,2 m2 (2 ks desek / balík) 
Skladování: Zpevněná o odvodněná plocha, krytí pĜed pĜímým slunečním záĜením pod 
pĜístĜeškem nebo plachtou. 
 
Kotevní materiál – talíĜové hmoždinky Hilti T-SůVE zatloukací hmoždinka HTS Řx220 
– M 
Hmoždinka pro kotvení tepelné izolace. Složení materiálu tělo je plastové, prodlužovací kolík 
– polyamid vyztužený skleněným vláknem, polypropylén. Teplota pro instalaci od 0° C do 
40°C. [33]   
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Technické údaje: 
Rozměry: prĤměr talíĜe hmoždinky Ř0 mm, délka hmoždinky 200 mm 
SpotĜeba: 6 ks / m2 
Balení: 100 ks  
Skladování: v krytých skladech  
 
Skleněná síťovina – weber.therm 117 
Výztužná skleněná tkanina pro fasády – vhodná pro vnější kontaktní zateplovací systémy jako 
vrstva používaná v kombinaci s vhodným tmelem pro realizaci vrstvy na tepelnou izolaci 
podklad pro tenkovrstvé omítky. [31] 
Technické údaje:  
Hustota: 145 g/m2 
SpotĜeba: 1,1 m2 / 1 m2 systému 
Balení: 55 m2 v rolích, 1,1 x 50,0 m / role 
Skladování: v krytých skladech 
 
Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI 
Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, k pĜímému použití. Systémový 
podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky. Používá se k úpravě podkladu pod pastovité omítky 
weber.pas marmolit. Barevný odstín se volí pĜibližně dle fasádní omítky, pod omítku weber.pas 
marmolit se používá vždy odstín bílý. [31] 
Technické údaje: 
SpotĜeba: 0,1Ř kg / m2 / 1 vrstva 
Balení: 1,0 ; 5,0; 20,0 kg v Pe obalech 
Skladová: v krytých skladech v originálních Pe obalech 
Použitelnost: 6 měsícĤ od data výroby v originálních obalech 
 
Omítka weber.pas silikon 
Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a 
silikonovou disperzi pĜipravená k pĜímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad 
UNI.  Použití – konečná povrchová úprava omítkových systémĤ a kontaktních zateplovacích 
systémĤ weber.therm k ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění pĜi 
vytváĜení nových fasád, jejich rekonstrukcí. Možnost použití v interiéru i exteriéru. 
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PĜi venkovním použití na tepelně izolační kompozitní systémy je povoleno, na osluněné plochy, 
používat odstíny s koeficientem HWB minimálně 30.[31] 
 
Technické údaje: 
Zrnitost 2,0 mm 
SpotĜeba: 3,3 kg / m2 
Balení: 30 kg Pe obaly, 16 ks – 480 kg / paleta 
Skladování: v krytých skladech, v originálních obalech pĜi teplotách od + 5,0 °C do +25,0 °C 
Použitelnost: 12 měsícĤ od data výroby v dosud neotevĜených originálních obalech 
 
Okenní profil – LW 36 – PLUS, LIKOV s. r. o. 
Lišta sloužící k začištění spáry mezi tepelnou izolací a rámu okenního otvoru. Profil je vyroben 
z PVC a sklovláknité tkaniny. [32] 
Technické údaje: 
Balení: kartónová krabice á 25 ks 
Rozměry: délka 2,4 m 
Skladování: v krytých skladech 
 
Parapetní profil – LPE, LIKOV s. r. o. 
Parapetní profil se používá pro napojení tepelného izolantu a parapetního plechu. Profil je 
vyroben z PVC a sklovláknité tkaniny. [32] 
Technické údaje: 
Balení: kartónová krabice á 10 ks 
Rozměry: délka 2,0 m 
Skladování: v krytých skladech 
 
Soklový profil – LW66, LIKOV s. r. o. 
Ukončovací profil s pĜiznanou okapnicí, která slouží k zajištění svodu vody ze systému a 
zabraňuje proniknutí vody do systému. Profil je vyroben z PVC a sklovláknité tkaniny. [32] 
Technické údaje: 
Balení: kartónová krabice á 25 ks 
Rozměry: délka 2,0 m, šíĜka 120 mm 
Skladování: v krytých skladech 
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Rohový profil – LK, LIKOV s. r. o. 
Rohový profil se umisťuje na všechny rohy zateplovacího systému, osazuje se do základní 
vrstvy, zajišťuje ochranu rohĤ proti mechanickému poškození. Profil je vyroben z PVC a 
sklovláknité tkaniny. [32] 
Technické údaje: 
Balení: v kartónových krabicích á 50 ks 
Rozměry: délka 2,4 m 
Skladování: v krytých skladech 
 
Vodorovná doprava 
Doprava na staveniště je po stávajících místních komunikacích. Zavážení materiálu bude 
probíhat vesměs kamionovou dopravou s návěsem. Vykládka bude zajištěna paletovým 
vozíkem. Tepelná izolace bude dodávána na stavbu v balících opatĜených fólií. Materiál 
v nádobách a originálních pytlích je uložen v uzamykatelných skladech. 
 
Svislá doprava 
Svislá doprava je zajištěna stavebním výtahem a montážní plošinou. Jednotlivé balíky tepelné 
izolace a nádoby s lepidly, omítkami jsou dopravovány na místo aplikace po lešení již ručně 
samotnými montážníky. Stavební odpady budou uloženy do pĜíslušných kontejnerĤ. 
Kontejnery jsou prĤběžně odváženy na pĜíslušné skládky odpadĤ.  
 
 
2.1.5. Pracovní podmínky, pĜipravenost konstrukce 
 
Klimatické podmínky 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5,0 °C. PĜi aplikaci - nanášení 
stavebních hmot je nutné vyvarovat se pĜímému slunečnímu záĜení, větru a dešti. PĜi 
klimatických podmínkách, které urychlují zasychání omítky (teploty vyšší než 25° C, silný vítr, 
vyhĜátý podklad apod.) musí zhotovitel zvážit všechny okolnosti (vč. velikosti plochy) 
ovlivňující možnosti správného provedení – napojování a strukturování. Desky šedého 
polystyrenu nesmí být skladovány ani aplikovány na pĜímém slunci. Fasádní lešení musí být 
opatĜeno stínícími sítěmi proti slunečnímu záĜení. PĜi klimatických podmínkách, které 
prodlužují dobu schnutí (tzn. nízkých teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu aj.) je 
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potĜeba toto zpomalení brát u úvahu a zohlednit možnost poškození napĜ. deštěm i po více než 
osmi hodinách po aplikaci. 
 
Stavební pĜipravenost podkladní konstrukce 
Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, čistý zbavený volně oddělitelných částic, 
bez zbytkĤ odbedňovacích odformovacích prostĜedkĤ, bez výkvětĤ, puchýĜĤ a odlupujících se 
míst. Nesoudržné nátěry, omítky dostatečně nespojené s podkladem je tĜeba odstranit. Na 
opravené a ošetĜené plochy je možné začít s aplikací izolantu až po vyschnutí a vyzrání 
vysprávkových hmot a materiálĤ. Soudržnost podkladu se doporučuje prĤměrná 200 kPa s tím, 
že nejmenší pĜípustná hodnota musí vykazovat minimálně Ř0 kPa. PĜípadné nerovnosti 
materiálu je tĜeba vyrovnávat materiály, které tyto hodnoty splňují. 
Podklad dále nesmí mít výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost a nesmí být trvale zvlhčován. 
PĜípadná zvýšená vlhkost podkladu musí být pĜed prováděním ETICS snížena vhodným 
sanačním opatĜením. Výkvěty a zasolené omítky musí být odstraněny. 
Poloch které byly napadeny plísněmi nebo Ĝasami musí být očištěny a ošetĜeny proti 
opětovnému napadení. Čištění napadených ploch je nutné provádět ve vhodných klimatických 
podmínkách. 
Penetrace podkladu se provádí v pĜípadě nutnosti úpravy pĜídržnosti nebo savosti podkladu. 
Nesoudržné, pískující nebo kĜídující podklady je nutno tak upravit penetračním nátěrem. 
Rovinnost podkladu  
Pro tepelnou izolace lepenou k podkladu lepící hmotou a kotvenou talíĜovými hmoždinkami je 
mezní hodnota odchylky rovinnosti podkladu maximálně 20 mm na 1 metr délky. 
Pro tepelnou izolaci celoplošně lepenou k podkladu (izolační lamely) se doporučuje mezní 
hodnota odchylky 10 mm na 1 metr délky. PĜi větších nerovnostech se provede lokální nebo 
celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem a technologií pĜi současném splnění 
ostatních bodĤ tohoto technologického postupu. 
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2.1.6. Personální obsazení 
 
Montáž kontaktního zateplovacího systému mĤže provádět pouze montážní firma, která má 
živnostenské oprávnění pro provádění těchto prací a zaměstnanci, kteĜí jsou teoreticky i 
prakticky zaškoleni dodavatelem systému divizí Weber, Saint Gobain Construction Products 
CZ a. s. a mají platné osvědčení. 
 
Složení 1. pracovní čety: 
Odborní pracovníci:  2 
Pomocní dělníci:  2 
Na zadaném objektu bude potĜeba 2 pracovních čet. 
Za prĤběh a provedení prací zodpovídá stavbyvedoucí, mistr na stavbě, popĜ. jiná pověĜená 
osoba. 
 
 
2.1.7. Pracovní náĜadí a pracovní pomĤcky 
 
Hlavní pracovní náĜadí: 
- Ruční elektrické míchadlo  
- Spirálový nástavec 
- Elektrická ruční vrtačka 
- Nerezové hladítko hladké 
- Nerezové hladítko brusné 
- Hladítko plastové 
 
Ostatní pracovní náĜadí a pomĤcky: 
- Vrtáky, d = Ř mm 
- Vykružovací nástavce plastové 
- Zednická lžíce 
- Vodováha dl. = 2,0 m; 1,0 m; 0,5 m 
- Kladivo 
- Brusné papíry 
- Štětce 
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- Váleček 
- Kleště 
- NĤž 
- Ruční pilka 
- Značkovací šňĤra 
- Tužka 
- Metr 
 
Ochranné pracovní pomĤcky: 
- Izolatérské rukavice 
- Vhodná pracovní obuv 
- Helmy, vesty apod. 
 
 
2.1.8. PĜevzetí pracoviště 
 
PĜed zahájením prací ETICS musí být dokončeny tyto práce: 
- Montáže otvorĤ 
- Montáže kotev pro hromosvod 
- Veškeré prĤchody skrz obvodové konstrukce 
- Inženýrské sítě vedoucí obvodovým pláštěm 
- Zateplení spodní stavby 
- Všechny mokré procesy v interiéru 
- Montáž lešení 
Všechna vedeni inženýrských sítí na povrchu konstrukce nebo v obvodové konstrukci 
budou pĜedem zakreslena, aby nedošlo k jejich porušení pĜi kotvení systému. Pracoviště 
pĜebírá pověĜený stavbyvedoucí. Záznam o pĜedání a pĜevzetí staveniště bude proveden do 
stavebního deníku. 
 
Lešení 
Vnější lešení musí být pĜed realizací ETICS hotovo, Ĝádně ukotveno. Je navrženo systémové 
lešení PERI UP T 104, systémová šíĜka 104 cm, šíĜka podlahy ř6 cm. Instalace lešení bude 
provedena odbornou firmou stejně tak i demontáž po dokončení prací. 
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2.1.ř. Pracovní postup 
 
PĜíprava podkladu 
Požadavky na podklad:  
- čistý – podklad musí být zbaven nečistot, olejĤ, prachu, 
biotických napadení, zbytkĤ barev, mastnot 
- suchý – zateplovaná konstrukce nesmí být provlhlá, nesmí 
vykazovat vlhkost 
-  soudržný – bez aktivních trhlin, neodpadávající 
- rovný – požadavky na rovinnost podkladu pro tepelnou izolace 
lepenou k podkladu lepící hmotou a kotvenou talíĜovými 
hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovinnosti podkladu 
maximálně 20 mm na 1 metr délky. 
Nosná konstrukce pro ETICS je tvoĜena zdivem POROTHERM na maltu pro tenké spáry. 
Odchylka rovinnosti není větší než 10 mm/m. Podklad je soudržný a nosný. V pĜípade zvlhnutí 
napĜ. trvalým deštěm je nutné nechat podklad Ĝádně vyschnout. Zaprášený podklad je nutné 
očistit ručním ometením nebo otryskáním tlakovou vodou. Po otryskání nutno nechat 
dostatečně vysušit. 
 
Penetrace podkladu 
Na pĜipravený podklad se provede penetrace nátěrem weber.podklad rovnoměrně válečkem 
nebo štětkou. Lepení desek tepelného izolantu je min. po 6 hodinách po aplikaci. PĜed aplikací 
penetračního nátěru je nutné zakrýt výplně otvorĤ. Penetrujeme pouze takovou plochu, kterou 
jsme schopni opatĜit tepelným izolantem do dvou pracovních dnĤ. Vhodný podklad pĜebírá 
zodpovědný stavbyvedoucí o pĜevzetí se provede zápis do stavebního deníku. 
 
Lepení tepelného izolantu 
První Ĝada – založení systému 
ETICS navazuje na zateplenou podzemní část objektu. Zateplení podzemní a soklové části je 
vyvedeno nad terén do výšky 500 mm na severní, východní a západní straně, na jižní straně je 
do výšky 750 mm a je provedeno z XPS tl. 140 mm, tvoĜí odstĜikovou zónu. Tato zóna bude 
provedena také u terasy. Styk dvou rĤzných izolantĤ o stejné tloušťce je proveden zesilujícím 
pásem armovací tkaniny pĜes společnou spáru izolantĤ o šíĜce 300 mm.  
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Lepení tepelného izolantu 
Tepelné izolanty lepíme lepidlem weber tmel 700, kterou si pĜipravíme smícháním suché směsi 
lepidla s čistou vodou pomocí ručního elektrického míchadla se spirálovým nástavcem. Po 
dosažení požadované homogenní směsi bez hrudek necháme namíchané lepidlo odstát 3 
minuty, aby došlo k aktivaci pĜíslušných látek. PĜed nanášením na desky tepelného izolantu 
směs promícháme zednickou lžící. Lepící hmotu na desky nanášíme ručně (je možno i strojně) 
vždy po obvodu a stĜedem desky na tĜi vnitĜní terče. Minimální plocha pĜilepená k podkladu 
musí tvoĜit 40%  plochy desky. PĜed nanášením lepící hmoty v místě budoucí lepící hmoty 
desku lehce pĜestěrkujeme. 
Desku s naneseným lepidlem pĜitlačíme k podkladu, kontrolu rovinnosti ověĜujeme během 
instalace vodováhou ve vodorovném i svislém směru. Lepící hmotu, která se vytlačí pĜi montáži 
mimo desku je potĜeba odebrat. Další desky klademe těsně na sraz. Mezi deskami nesmí vznikat 
mezery. Spáry širší než 4 mm se vyplní vhodným pĜíĜezem tepelného izolantu. Mezery není 
pĜípustné vyplňovat lepící nebo armovací hmotou!  
ěady desek nad sebou jsou mezi sebou lepeny na vazbu s minimálním pĜesahem 200 mm. 
Desky Ĝežeme pomocí vodící lišty. Nároží objektu provádíme také na vazbu.  
Okenní otvory – v místě okenních otvorĤ se desky tepelného izolantu osazují tak, aby po 
vyĜezání rohu okna vznikl tvar L. Hrana desky musí být minimálně 100 mm od svislé i 
vodorovné hrany otvoru. Spáry desky nesmí lícovat se spárou ostění okenního otvoru!  
Během lepení kontrolujeme stále rovinnosti v obou směrech. Zateplení objektu provádíme od 
spodu nahoru.  
Po nalepení tepelného izolantu je nutné nechat vyzrát lepidlo cca 4Ř hodin. Doba zrání je závislá 
na aktuálních klimatických podmínkách.  
 
           
Obr. 1 – obvodový rámeček plocha slepu 40% [1] 
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Zabudování kotvících prvkĤ – hmoždinek 
Pro mechanické upevnění tepelného izolantu používáme talíĜové hmoždinky Hilti T-SAVE 
zatloukací hmoždinka HTS Řx220 – M prĤměr talíĜe Ř0 mm. TalíĜové hmoždinky osazujeme 
do desek jak v místě styku desek tak v jejich ploše. Osazování hmoždinek je možné po 
zatvrdnutí lepící hmoty tj. zpravidla 24 až 72 hodin po nalepení, aby nedošlo k posunutí desek 
a narušení rovinatosti. Pokud je to možné (vzhledem k typu a tloušťce tepelné izolace) volíme 
kotvení se zapuštěnými hmoždinkami, kdy zapuštěná víčka maximálně eliminují vykreslování 
hmoždinek.  
Nejprve v ploše vyvrtáme bez pĜíklepu v místě budoucí hmoždinky otvor hloubky 15 mm za 
pomocí vykružovacího vrtáku. Následně provedeme vyvrtání otvoru do nosného zdiva pomocí 
vrtáku dn Ř mm. Otvor pro hmoždinku musí být vždy o 10 mm hlubší, než je délka hmoždinky. 
Otvory vrtáme kolmo k podkladu. Po vyvrtání vložíme do otvoru talíĜovou hmoždinku a do ní 
zatloukací trn, který zatlučeme pomocí kladiva. Po zatlučení hmoždinek se osadí na hlavy 
hmoždinek zátky z tepelného izolantu. Minimální vzdálenost hmoždinky od okraje je 100 mm. 
V pĜípadě, že hmoždinka po aplikaci vyčnívá, je ohnutá, nepevná – musí se odstranit a poblíž 
umístíme novou hmoždinku. Otvor po vadné hmoždince se vyplní tepelným izolantem. 
Množství osazených hmoždinek v ploše je minimálně 6 ks/m2, pĜi rozměru desek izolantu 600 
x 1000 mm. PověĜený stavby vedoucí kontroluje správnost provedení kotvení, pĜevzetí zapisuje 
do stavebního deníku. 
 
 
Obr. 2 - minimální vzdálenost hmoždinky od okraje nároží [1] 
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6ks/m2  8 ks/m2   12ks/m2   14 ks/m2 
 
Obr. 3 - Kotevní plán oblast – nároží [1] 
 
 
5ks/m2  6 ks/m2       7ks/m2          8 ks/m2 
 
Obr. 4 - kotevní plán v ploše, rozměr desek 1000 x600 mm [1] 
 
Provedení základní vrstvy 
PĜed aplikací základní vrstvy se osazují detaily – výztužné profily (rohové, hrany ostění a nároží 
– LK profily, styky dvou rĤzných izolantĤ o stejné tloušťce – pomocí armovací tkaniny, 
napojení výplní otvorĤ – LW36 PLUS). Po provedení vyztužení všech detailĤ se začne 
s prováděním základní vrstvy. 
 
Obr. 5 - dodatečné vyztužení u okenního otvoru [2] 
 
Základní vrstva se provádí ze stěrkovací hmoty Weber tmel 700 až po zatvrdnutí lepící hmoty 
tj. zpravidla 24 až 72 hodin po nalepení, aby nedošlo k posunutí desek a narušení rovinatosti a 
po zabudování kotvení. U zateplovacího systému z minerální tepelnou izolací provádíme 
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základní vrstvu ve dvou fázích. V první fázi se provádí vyrovnávací vrstva. Po osazení 
hmoždinek se na minerální fasádní desky provede pro dosažení požadované rovinnosti 
vyrovnávací vrstva z lepící stěrkové hmoty celoplošně v tloušťce min. 2 mm. Nerezovým 
hladítkem se stěrková hmota rozetĜe v tenké vrstvě po ploše tepelné izolace. Tímto se stěrka 
vtlačí do povrchové vrstvy izolantu pro lepší spojení izolantu a základní vrstvy. Následně ve 
druhé fázi zubovou stěrkou s velikosti zubu 10 x 10 mm naneseme tenkou vrstvu na ještě 
mokrou vyrovnávací stěrkovou hmotu. Tuto stěrkovou vrstvu provádíme v tloušťce 3 – 6 mm 
a do 1/3 tloušťky aplikujeme výztužnou sklotkaninu. Do stěrky vtláčíme sklovláknitou 
armovací tkaninu. Sklotkaninu ukládáme shora dolĤ, tmel vystouplý skrz oka tkaniny 
zahladíme. Minimální pĜesahy tkaniny jsou 100 mm, minimální krytí sklotkaniny je 1,0 mm 
v místě pĜesahĤ 0,5 mm.   
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily na povrchové úpravě 
nebo znemožňovaly správné provedení povrchové úpravy. PĜed prováděním základního nátěru 
je vhodné základní vrstvu jemně pĜebrousit. Tímto pĜebroušením odstraníme drobné nerovnosti 
a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení provedeme hoblíkem na polystyren se skelným papírem. 
Nesmíme poškodit ani odhalit výztužnou textilii. Hodnota odchylky rovinnosti na délku 
jednoho metru nesmí pĜevyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky o 
0,5 mm. Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí opatĜujeme vždy vhodnou lištou nebo trvale 
pružným těsnícím materiálem odolávající povětrnosti tak, aby se zamezilo prĤniku vlhkosti so 
systému.  
Technologická pĜestávka je pro vyzrání základní vrstvy stanovena na min. 2 – 3 dny (vztahuje 
se na teplotu 20°C a relativní vlhkost vzduchu max. 70%, pĜičemž rozhodující je dosazení 
jednotného suchého povrchu vez vlhkých míst).  [2] 
Provedenou základní vrstvu pĜebírá pověĜený stavby vedoucí zápisem do stavebního deníku. 
 
Povrchová úprava 
PĜed prováděním finálních povrchových úprav musí být osazeny všechny související 
klempíĜské prvky, prostupy obvodovým pláštěm. 
PĜed nanášením tenkovrstvé omítky se provede penetrace základní vrstvy podkladním 
penetračním nátěrem pro zvýšení pĜídržnosti povrchové úpravy k základní vrstvě. Penetrace se 
provádí po vyzrání základní vrstvy nejlépe ne dĜíve než po 5 dnech. Penetrační nátěr se nanáší 
válečkem nebo štětcem. Finální povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru, 
což je závislé na aktuálních místních klimatických podmínkách, minimálně však po 12 ti 
hodinách po aplikaci. 
Diplomová práce 
 
[60] 
 
Výběr barevného odstínu omítky – navržený barevný odstín: MO07D (luminiscenční referenční 
hodnota HWB 44,4) [31] 
Výběr barevného odstínu se Ĝídí následujícími pravidly: 
- Luminiscenční referenční hodnoty by neměly být menší než: 
o  30 pro minerální, silikátové omítky 
o 25 pro omítky ze syntetických pryskyĜic 
Fasády s tmavšími barvami vstĜebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší 
tóny zpĤsobují větší namáhání fasády prostĜednictvím solárního zahĜívání během dne a 
ochlazování během noci, nebo pĜi prudkých změnách počasí.  
Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity u více než 10% celkové plochy fasády, 
ale pouze jako dekorativní prvek nebo po konzultaci konkrétní stavby s dodavatelem materiálu 
[31].  
Podmínky pro nanášení tenkovrstvé silikonové omítky weber.pas silikon. 
Plochu fasády si rozdělíme do pracovních celkĤ. Nejprve se omítka v dodaných nádobách Ĝádně 
promíchá ručním míchadlem se spirálovým nástavcem. Omítka se nanáší shora dolĤ. Nanáší se 
vždy celý úsek v jednom pracovním záběru. Práci lze pĜerušit jen na hranici mezi jiným 
odstínem nebo na rohu objektu, či jiných svislých nebo vodorovných hranách. Omítka se na 
povrch nanáší nerezovým hladítkem po krátkém zavadnutí krouživými pohyby pomocí 
plastového hladítka provedeme strukturování. Je dĤležité nanášet pouze takové množství 
omítky, které je možné zpracovat a napojit tzv. „živý do živého“. Čerstvou omítku je tĜeba 
chránit minimálně 24 hodin pĜed nepĜíznivými klimatickými vlivy. Finální tloušťka omítky je 
rovna tloušťce zrna omítky, není možné nanášet větší vrstvy. 
Obecné zásady pro provádění – shrnutí: 
- Teplota podkladu – min. + 5°C 
- Teplota okolí (venkovní teplota) – max. 25°C 
- Vhodné klimatické povětrnostní podmínky – vítr, déšť, vysoká relativní vlhkost 
vzduchu apod. 
- Jednotlivé plochy provádět na jeden pracovní záběr 
- Pro pĜípravu a nanášení používat jen nerezové nebo plastové náĜadí a pomĤcky 
- Po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, klempíĜských 
prvkĤ a navazujících stavebních konstrukcí, očistí se znečištěné plochy. 
- V pĜípadě možného odstĜiku vody a nečistot z vodorovných ploch je tĜeba ETICS 
chránit. 
- Po dokončení se doporučuje urychlená demontáž lešení. 
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Kontrola provedení, pĜevzetí finální povrchové úpravy provede pověĜený stavby vedoucí a 
provede zápis do stavebního deníku. 
 
 
2.1.10. Kontrola kvality provedení, jakost 
 
Použití certifikovaného systému zaručuje požadovanou kvalitu. Na dodržování pĜedepsaného 
technologického postupu a použitých materiálĤ dohlíží pĜi realizaci pověĜený stavbyvedoucí. 
 
Kontrolní plán pĜedepisuje následující kontroly: 
- PĜed aplikací jednotlivých materiálĤ probíhá kontrola: 
o shody materiálĤ s certifikovaným systémem a projektovou dokumentací 
o data výroby a použitelnosti  
o skladování a manipulace s výrobky 
o množství a stavu materiálu 
- kontrola provedení detailĤ 
- kontrola souladu prací s technologickým postupem a normou ČSN 73 2ř01 [4] 
- kontrola souladu použitelnosti materiálu vzhledem k aktuálním klimatickým 
podmínkám 
 
Kvalitu systému zaručuje: 
- provedení prací dle pĜedepsaného technologického postupu 
- aplikaci systému provádějí pouze odborně proškolení pracovníci s osvědčením od 
dodavatele systému 
- dodržování pokynĤ a technických listĤ jednotlivých materiálĤ 
- dodržení schváleného projektu 
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2.1.11 BOZP 
 
Všichni pracovníci jsou Ĝádně proškoleni na BOZP. Za dodržování BOZP zodpovídá realizační 
firma. PĜi provádění prací je nutno se Ĝídit následujícími zákony, pĜedpisy a naĜízeními: 
o zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
o zákon č. 30ř/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci) 
o naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. NaĜízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
o naĜízení vlády č. 361/2007 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pĜi práci 
o naĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných prostĜedkĤ, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostĜedkĤ 
o naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
 
2.1.12. Ochrana životního prostĜedí 
 
Jedná se o běžnou stavební činnost, která je prováděna běžnými stavebními technologiemi. Tyto 
technologie podstatným zpĤsobem neovlivní životní prostĜedí v blízkém okolí stavby (dočasně 
zvýšená prašnost, hlučnost). Výstavbou nebude narušeno životní prostĜedí z toho dĤvodu není 
tĜeba provádět žádná mimoĜádná opatĜení. Pouze vzhledem ke zvýšené hlučnosti pĜi provádění 
stavby se stavebník omezí jen na denní hodiny a zvýšenou prašnost pĜi některých činnostech 
stavebník omezí skrápěním. Odpady budou likvidovány podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších pĜedpisĤ [12]. Obzvláště se bude dbát na tĜídění nebezpečného 
odpadu a chemikálií (nátěry, malby, penetrace) a bude zajištěn odvoz a recyklace. Stavební suť 
bude ukládána na Ĝízené skládce. 
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2.1.13. Kontrolní a zkušební plán ETICS – kontrolní list 
 
PrĤběh 
operace 
Co kontrolovat Jak kontrolovat Pozn., doporučené a 
požadované hodnoty 
PĜevzetí 
podkladu 
Rovinnost – 
maximální tolerance 
Nerovnosti 
dvoumetrovou latí, 
svislost závažím 
nebo vodováhou, 
rovinnost pĜíčně 
šňĤrou 
Max. nerovnost 20mm / 
1m. Větší nerovnosti je 
tĜeba srovnat 
doporučeným zpĤsobem 
 Pevnost soudržnost  Poklepáním 
podkladu 
Odstranit nepevné vrstvy 
 Míra degradace  Vrypem Odstranit nepevné vrstvy 
 PĜídržnost nátěru MĜížkový test  
 Čistota, biotické 
napadení (Ĝasy, plísně) 
Posouzení 
podkladu otěrem 
Biotická napadení ošetĜit 
biocidními pĜípravky 
 Vlhkost Posouzení vlhkosti Vysušit 
PĜíprava 
podkladu 
Vlhkost ůnalýza pĜíčin, 
zajištění vyschnutí 
Podklad musí být 
vyzrálý, bez prachu, 
mastnot, zbytkĤ 
odbedňovacích 
prostĜedkĤ, výkvětĤ, 
puchýĜĤ, odlupujících se 
míst, biotického 
napadení a aktivních 
trhlin v ploše. 
 Zaprášený podklad Ometení, omytí 
 Výkvěty, puchýĜe Mechanické 
odstranění 
nesoudržných 
vrstev 
 Nedostatečná 
soudržnost 
Mechanické 
odstranění 
nesoudržných 
vrstev 
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 Nedostatečná 
rovinnost 
Vyrovnání 
podkladu 
celoplošně nebo 
lokální 
Založení 
systému 
Soklový profil – 
rovinnost, pevnost 
osazení 
Rovinnost, 
napojování 
jednotlivých profilĤ 
Podložení profilĤ 
podložkami max. do 10 
mm. Spáru pod profilem 
utěsnit lepícím tmelem. 
Lepení desek Míchání lepící hmoty OdměĜování 
správné dávky H2O 
na záměs, sypání 
hmoty do vody, 
míchání míchacím 
zaĜízením 
Dodržovat technologický 
postup zpracování lepící 
hmoty uvedený na obalu. 
 Nanášení lepidla Kontrolujeme 
prĤběžně pĜi lepení. 
Nanesení tmelu na 
ohrádku + 3 body, 40% 
plochy desky. Tmel 
nesmí být ve sparách. 
 Spáry mezi deskami Vizuálně, měĜení. 
Nejpozději pĜed 
další operací. 
Spáry nad tl. 4 mm 
vyplnit pĜíĜezy tepelného 
izolantu. 
 PĜevazba desek Vizuálně, měĜením, 
nejpozději pĜed 
další operací. 
Mim. PĜesah všech spar 
100 mm. 
 Velikost desek Vizuálně, měĜením. 
Nejpozději pĜed 
další operací. 
Nepoužívat zbytky desek 
užší než 150 mm, 
nepoužívat více pĜíĜezĤ 
vedle sebe. 
Kotvení desek TalíĜové hmoždinky – 
množství, rozmístění 
Plocha, nároží - 
počty 
Množství dle projektu. 
Min. množství 6 ks/m2 
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v ploše. Soulad s ČSN 
732902 
 TalíĜové hmoždinky - 
pevnost 
Namátková 
kontrola pevnosti 
osazení. 
Nesmí být pohyblivá, 
nesmí být zlomená. 
Vyztužení Diagonální pĜíložky 
v rozích otvorĤ 
Vizuálně  Velikost min. 200 x 300 
mm, správné osazení na 
roh otvoru 
 Vyztužení hran Vizuálně, vhodné 
profily, rovinnost 
Lišty pro osazení nesmí 
vystupovat nad plochu, 
kontrola napojení 
Základní vrstva Skleněná armovací 
síťovina 
PĜeložení síťky pĜi 
napojování, krytí 
Síťka nesmí být viditelná, 
krytí min. 1,0 mm na 
pĜeložení 0,5 mm. Min. 
pĜesah 100 mm 
 Rovinnost základní 
vrstvy 
Kontrola 
dvoumetrovou latí 
Max. hodnota nerovnosti 
je max. velikost zrna +0,5 
mm na 1 metr latě 
Vnější 
souvrství 
Pružné navázání na 
ostatní konstrukce 
Vizuálně  Speciální lištou nebo 
zatmelením musí být 
opatĜeny všechny 
navazující k-ce.  
Celý prĤběh 
prací 
Klimatické podmínky Namátkou a zpětně 
ze zápisu ve 
stavebním deníku 
Zápisy do SD provádět 
dĤsledně, denně, prĤběh 
prováděných prací. 
Zapisovat počasí vč. Jeho 
výrazných změn mimo 
pracovní dobu (noční 
deště, bouĜky apod.) 
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Technologický postup provádění 
zateplení lehkou provětrávanou fasádou 
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2.2. Technologický postup provádění provětrávané zateplené fasády  
fasádní systém s jednosměrným roštem a lemováním osazeným pĜed 
osazením fasádních kazet KP FORM+ 
 
2.2.1. Všeobecné informace 
 
Technologický postup prací Ĝeší správné provádění provětrávané zateplené fasády fasádním 
systémem s jednosměrným roštem a lemováním osazeným pĜed osazením exteriérových 
fasádních pohledových prvkĤ na stavbě domova pro seniory. Jedná se o objekt o tĜech 
nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Tepelná izolace je tvoĜena minerální 
vatou WENTIROCK tl. 140 mm.  
Pokud není v tomto technologickém pĜedpisu výslovně uvedeno jinak, platí současně i 
ustanovení platných technických norem a pĜedpisĤ. 
ČSN 73 2ř01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémĤ 
ČSN EN 13 500 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační 
kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace 
 
 
2.2.2. Stavební pĜipravenost celého objektu 
 
Mokré pracovní procesy 
U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly dokončeny všechny mokré procesy – 
tzn. Všechny stavební práce, vnášející do konstrukcí objektu technologickou vlhkost – 
napĜíklad omítky, provádění potěrĤ.  
 
Statické poruchy objektu 
Staticky porušené konstrukce je možno zateplovat jen po posouzení statikem a po jejich 
statickém zajištění. Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny a zajištěny 
s ohledem na jejich možné pĜenesení vlivu do konstrukce vnějšího tepelně izolačního systému. 
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Související konstrukce a práce 
Ostatní práce na zateplované konstrukci – napĜíklad klempíĜské konstrukce – atiky, parapety, 
instalační krabice, hromosvody a jejich držáky apod. musí být provedeny v souladu 
s prováděním zateplovacího systému tak, aby nedošlo v prĤběhu jeho provádění k zatečení do 
systému nebo jeho mechanickému poškození. [29] [31] 
 
 
2.2.3. Skladba fasádního systému 
 
- Tepelná izolace minerální vlna Wentirock tl. 140 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1,, µ = 1,0) 
- Nosné konzoly HILTI MFT – MFI M 
- Svislé prĤběžné profily L, T 
- Difuzní fólie Guttafol DO ř5 (kontaktní) 
- Provětrávaná mezera tl. 40 mm 
- Fasádní obkladová kazeta KP FORM+ (tl. 30 mm) 
- Spojovací a kotvící materiál:   
o talíĜové hmoždinky Hilti T-SůVE zatloukací hmoždinka HTS Řx220 – M 
o  univerzální rámová hmoždinka se šestihrannou hlavou HRD – H, délka kotvy 
100 mm 
o samovrtný šroub S – AD 01 S, prĤměr hlavy šroubu 10 mm s nalisovanou 
podložkou, délka šroubu 1ř mm 
 
 
2.2.4. Materiály, doprava, skladování 
 
Tepelná izolace minerální vlna WENTIROCK tl. 140 mm (λ = 0,033 W.m-1.K-1,, µ = 1,0) 
Polotuhá deska z minerální (kamenné) vlny, hydrofobizovaná v celém objemu, paropropustná, 
rozměrově stálá. Deska je určena k použití na tepelné, zvukové a protipožární izolace, vhodná 
pro použití v provětrávaných fasádách v exteriéru, v interiéru pro izolaci pĜíček apod. [35] 
Technické informace: 
Balení: v balení 3 ks desek - 1,8 m2, počet balíkĤ na paletě 25 ks 
Rozměry desek: 600 x 1000 mm 
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Skladování: zpevněná odvodněná plocha skladování v exteriéru je možné jen v neporušených 
obalech, jednotlivé palety není možné klást na sebe 
 
Nosné konzoly Hilti – MFT- MFI M 
Lehká hliníková konzola s pĜerušeným tepelným mostem. Konzola tvoĜí nosnou konstrukci 
svislého hliníkového roštu, výhodou je jednoduché spojování jednotlivých komponentĤ a 
vzájemná rektifikace. [33] 
Technické informace: 
Balení: 50 ks/ 1 balení 
Rozměry: délka 155+5 mm, šíĜka 68 mm, výška Ř6 mm. Rozměry vrtacího otvorĤ pro kotvy 
do zdiva nebo betonu 11 mm, pro šrouby do oceli nebo dĜeva 6,5 mm  
Skladování: v krytých skladech 
 
Svislé prĤběžné profily L 
Hliníkový profil pro vytvoĜení svislého nosného roštu. Rozměry prvku: š x v = 40 x 60 mm, 
tloušťka materiálu 1,Ř mm, povrch hladký. [33] 
Technické informace: 
Balení: 6 m 
Skladování: v krytých skladech 
 
Svislé prĤběžné profily L, T 
Hliníkový profil pro vytvoĜení svislého nosného roštu. Rozměry prvku: š x v = 100 x 60 mm, 
tloušťka materiálu 2,0 mm, povrch hladký. [33] 
Technické informace: 
Balení: 6 m 
Skladování: v krytých skladech 
 
Difuzní fólie Guttafol DO ř5 
Kontaktní tĜívrstvá PP membrána vysoce difuzní fólie pro vytvoĜení doplňkové hydroizolační 
vrstvy provětrávané fasády. Plošná hmotnost: ř0 g/m2, tepelná stálost -40°C/+Ř0°C, 
ekvivalentní difuzní tloušťka Sd = 0,02 m, propustnost vodních par 1200 g/m2/24 hodin, UV 
stálost 2 měsíce. [36] 
Technické informace: 
Balení: 75 m2 / role 
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Rozměry: 1,5 x 50 m, váha 0,0ř5 kg/m2 
Skladování: v krytých skladech 
 
Fasádní obkladová kazeta KP FORM+ 
Na míru vyráběné kovové fasádní prvky o skladebné výšce 295 - 600 mm dle kladečského 
plánu. Ocelový pozinkovaný plech tl. 0,ŘŘ mm, povrchová úprava polyesterovým lakem tl. 25 
Mi, barva dle stupnice RAL7016.  
Materiál plechu Fasádní prvky jsou dopravovány na staveniště pĜevážně na kamiónech 
v zapáskovaných balících, které s ohledem na všeobecné podmínky na stavbách mají hmotnost 
max. 4 tuny. Na stavbě je nutné mít pĜipravenou pĜíjezdovou cestu na místo skládání profilĤ, 
pĜičemž je nutno počítat s návěsy o celkové délce soupravy až 16 m a hmotností 40 tun. [37] 
Rozměry: dle kladečského plánu 
Skladování: doporučeno je skladování v krytých skladech  
Krátkodobě je možné skladování – v paletách v balících v mírném sklonu na zpevněné 
odvodněné ploše 
 
Spojovací a kotvící materiál 
talíĜové hmoždinky Hilti T-SůVE zatloukací hmoždinka HTS Řx220 – M 
Hmoždinka pro kotvení tepelné izolace. Složení materiálu tělo je plastové, prodlužovací kolík 
– polyamid vyztužený skleněným vláknem, polypropylén. Teplota pro instalaci od 0° C do 
40°C. [33]   
Technické údaje: 
Rozměry: prĤměr talíĜe hmoždinky Ř0 mm, délka hmoždinky 200 mm 
SpotĜeba: 6 ks / m2 
Balení: 100 ks  
Skladování: v krytých skladech  
 
Univerzální rámová hmoždinka HRD – H se šestihrannou hlavou  
Hmoždinka pro kotvení konzol k nosné konstrukci (Porotherm, beton). Minimální teplota okolí 
pro instalaci je -10 °C. 
Technické údaje: 
Rozměry: prĤměr kotvy 10 mm, délka kotvy: 100 mm 
Složení – materiál: pozinkovaná ocel (min. 5 µ), polyamid 
Balení: 50 ks 
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Samovrtný šroub S – AD 01 S s nalisovanou podložkou 
Pro pĜipojení obkladových fasádních kazet ke konstrukci nosného roštu (L, T profilĤm) 
Technické údaje: 
Rozměry: prĤměr hlavy šroubu 10 mm, velikost podložky 12 mm, délka šroubu 1ř mm, prĤměr 
šroubu 5,5 mm 
Typ hlavy šroubu: šestihranná hlava 
Vrtací kapacity: rozsah kapacity vrtání 1,5 – 4 mm, min. tloušťka podkladu 2,0 mm 
Balení: 500 ks 
Skladování spojovacího a kotvícího materiálu: v krytých skladech 
 
PĜejímka veškerých materiálu 
PĜi jednotlivých dodávkách materiálu musí montážní firma zajistit: 
- Kontrolu množství jednotlivých prvkĤ dle dodacího listu 
- Kontrolu bezvadného stavu jednotlivých prvkĤ 
- Kontrolu rozměrĤ jednotlivých prvkĤ podle projektové a výrobní dokumentace, soupisu 
prvkĤ 
 
Jednotlivá balení, jsou Ĝádně označena a obsahuje: 
a) Výrobce 
b) Číslo výrobní zakázky 
c) Číslo balení z dané výrobní zakázky 
d) Dodací adresu 
e) Seznam výrobku v balení 
f) Název výrobku 
g) Druh materiálu 
h) Rozměry prvkĤ 
i) Počet prvkĤ 
 
Množství a kvalitu dodaných prvkĤ potvrdí montážní firma pĜi pĜevzetí na dodacím listu – 
soupisu prvkĤ.  
 
Manipulace s prvky 
PĜi manipulaci a skládání materiálu je vhodné používat správnou techniku. U fasádních 
plechových kazet je do 6 m povoleno skládání pomocí vysokozdvižných vozíkĤ. U větších 
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délek (nad 6 m) je nutné skládání provádět pomocí jeĜábu s použitím textilních popruhĤ 
společně s jeĜábovým vahadlem. Je zakázáno skládat více balíku najednou, aby nedošlo 
k deformaci či poškození materiálu. [37] 
 
Skladování 
Materiál bude chráněn proti povětrnostním vlivĤm, mechanickému poškození. PĜi skladování 
na volném prostranství – max. však 15 dnĤ od dodání je vhodné materiál pĜekrýt plachtami, 
které chrání materiál pĜed srážkovými dešti, naplavovanými nečistotami z ovzduší a vysokými 
teplotami a UV záĜením. Skladovaný materiál musí být Ĝádně podložen a po délce prvkĤ musí 
mít minimální vyspádování (cca 5%) pro možnost odtékání eventuální srážkové vody či 
vzniklého kondenzátu. 
Pro dlouhodobé skladování maximálně však pro dobu 45 dní od dodání, je ideální skladovat 
materiál ve větraných, suchých skladech. Je nutné zabránit vzniku kondenzátu, vniknutí 
srážkové vody, či mechanickému poškození. U materiálu s pĜírodní povrchovou úpravou 
(hliník, titanzinek) hrozí vlivem ulpívání nečistot v kombinaci s vlivem kondenzátu k nebezpečí 
vzniku zoxidovaných map, které jsou neodstranitelné. [37] 
 
 
2.2.5. Pracovní podmínky, pracovní pĜipravenost 
 
Klimatické podmínky 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nemá klesnout pod +5 °C, pĜi aplikaci tepelné izolace je 
nutné se vyhnout dešti, větru. 
 
Stavební pĜipravenost podkladní konstrukce 
Podkladní konstrukce musí být suchá a dostatečně vyzrálá, pevná, čistá zbavena volně 
oddělitelných částic. Podklad nesmí mít trvale výrazně zvýšenou vlhkost a nesmí být trvale 
zvlhčován. Plochy napadené plísněmi nebo Ĝasami musí být Ĝádně očištěny. Čištění podkladu 
je nutné provádět ve vhodných klimatických podmínkách, speciálně k tomu určenými 
pĜípravky. 
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2.2.6. Personální obsazení 
 
Montáž provětrávaného fasádního zatepleného pláště smí provádět pouze odborná montážní 
firma, která má živnostenské oprávnění pro provádění těchto prací a zaměstnanci, kteĜí jsou 
prakticky i teoreticky zaškoleni dodavatelem systému a mají platné osvědčení. 
Složení pracovní čety: 
Odborní pracovníci:  2 
Pomocní pracovníci:  2 
 
Za prĤběh montáže a provedení prací zodpovídá stavbyvedoucí, mistr na stavbě, popĜ. jiná 
pověĜená osoba.  
 
 
2.2.7. Pracovní náĜadí a pracovní pomĤcky 
 
Pracovní náĜadí: 
- NĤžková montážní plošina model GS TM  406ř RT (max. pracovní výška 14,12 m) 
- Utahovačky – elektrické s hloubkovým dorazem a utahovacím momentem. Hloubkový 
doraz se používám pĜi montáži nosné konstrukce. Utahovací moment využíváme pĜi 
montáži kotevních šroubĤ. 
- Elektrické prostĜihovací nĤžky – používají se pro úpravy plechĤ s lakovanou vrstvou.  
- Nýtovací kleště – pro drobné nýtovací práce napĜ. nýtování okapních plechĤ 
- NĤžky na plech  
- Falcovací kleště 
- Stavěcí kleště – používají se k dočasnému uchycení plechĤ 
- MěĜící zaĜízení – metr, pásmo, olovnice, nivelační pĜístroj, theodolit, rotační laser 
- Vrtačka 
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Obr. 6 - Pracovní náĜadí – horní Ĝada: stavěcí kleště, nýtovací kleště, vyosené nĤžky na plech, 
spodní Ĝada: prostĜihávač, utahovačka [13] 
 
Ochranné pracovní pomĤcky: 
- Rukavice 
- Pracovní obuv s pevnou špičkou 
- Helmy 
- Reflexní vesty 
 
 
2.2.8. PĜevzetí pracoviště 
 
PĜed zahájením montážních prací musí být dokončeny tyto práce: 
- Montáž výplní otvorĤ 
- Montáž kotev pro hromosvod 
- Veškeré prĤchody skrz obvodové konstrukce 
- Inženýrské sítě vedoucí obvodovým pláštěm 
- Zateplení spodní stavby 
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Všechna vedení inženýrských sítí na povrchu konstrukce budou zakreslena pĜedem, aby 
nedošlo k jejich porušení pĜi kotvení systému. Pracoviště pĜebírá zodpovědný stavby vedoucí. 
Záznam o pĜedání a pĜevzetí staveniště je proveden do stavebního deníku. 
 
 
2.2.9. Pracovní postup pĜi realizaci 
 
1) PĜíprava podkladu, montážní tolerance 
- Požadavky na podklad: 
• Čistý podklad – musí být zbavený nečistot, olejĤ, prachu, 
biotického napadení, zbytkĤ barev, mastnot 
• Podkladní konstrukce musí být suchý, zateplovaná konstrukce 
nesmí být provlhlá, nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost 
• Soudržný – bez aktivních trhlin, neodpadávající 
- Montážní tolerance: 
• Svislé rošty – max. 2 mm na 2 m délky latě, platí i pro 
hloubkovou vzdálenost (pĜesnost osazení liniových prvkĤ 
nosného roštu na konzoly) 
• Systémové prvky a lišty – max. 3 mm na 2 m délky latě, nejvíce 
však 12 mm na 10 m délky 
• Obkladové prvky – max. 3 mm na 2 m délky latě, nejvíce však 
na 10 m 
V pĜípadě že odchylky budou větší, než jsou doporučené, 
pĜevážně ve fázi montáže systémových prvkĤ a lišt je nutné 
uvážit, že tyto nerovnosti mohou následně vyniknout po osazení 
obkladových prvkĤ. [37] 
 
2) VytvoĜení svislého roštu 
- PĜed zahájením montáže provedeme kontrolu rovinnosti podkladní nosné konstrukce. 
Nejvýše vystouplé místo fasády je nutné označit a od tohoto místa a rohĤ fasády 
rozhodnout o použití správné délky konzol a pĜípadných rektifikačních prvkĤ. 
- PĜi montáži se doporučuje používat stavěcí kleště 
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- Rozmístění konzol a L, T profilĤ se Ĝídí zpracovaným kladečským plánem (výkres č. 
D.1.1.16, D.1.1.17). PĜed zahájením montáže je nutné provést kontrolu shody mezi 
kladečským plánem a stavební pĜipraveností. U okrajĤ objektĤ a stavebních otvorĤ je 
nutné dodržet vzdálenosti pĜedepsané v kladečských výkresech. 
- Polohu jednotlivých kotevních prvkĤ a profilĤ zajistíme vytýčením pomocí olovnice a 
barvící šňĤry. 
- Kotevními šrouby upevníme pouze první dva krajní kotevní body (konzoly) pro každý 
L profil 
- Z dĤvodu použití difuzní fólie se L, T profily pĜipevňují až po montáži této fólie. 
- Po pĜipevnění konzol se pomocí olovnice provede svislé vytýčení roštu. Svislice by 
měla být vedena min. 20 mm za čelem konzol. Podle svislice se vynesené body spojí 
vázacím drátem nebo je možné použít na vytýčení roviny místo drátu rotační laser. [37] 
 
3) Montáž tepelné izolace 
- Tepelná izolace WENTIROCK tl. 140 mm se k nosné podkladní konstrukci kotví 
zatloukacími fasádními talíĜovými hmoždinkami HTS Řx220-M s hlavou o prĤměru 
talíĜe Ř0 mm.  
- Nejprve se vyvrtají bez pĜíklepu v místě budoucí hmoždinky otvory pomocí vrtáku DN 
8 mm. Otvor pro hmoždinku musí být vždy o 10 mm hlubší, než je délka hmoždinky. 
Otvory vrtáme kolmo k podkladu. Po vyvrtání otvoru do otvoru vložíme talíĜovou 
hmoždinku a do ní zatloukací trn, který zatlučeme pomocí kladiva. 
- Doporučené množství hmoždinek je 6 ks/m2 
- Pro nosné konzoly fasádního systému jsou v tepelné izolaci pĜi montáži proĜezané  
prostupy 
 
Obr. 7 - schéma kotvení minerální tepelné izolace [36] 
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4) PĜipevnění difuzní fólie 
- Difuzní a pojistná hydroizolační vrstva tvoĜena fólií Guttafol DO ř5 ve skladbě lehkého 
provětrávaného opláštění tvoĜí vrstvu, která chrání tepelnou izolaci pĜed vniknutím srážkové 
vody do konstrukce, brání pronikání vzduchu mezi interiérem a exteriérem, dále chrání 
tepelnou izolaci pĜed zanášením povrchu mechanickými nečistotami z ovzduší, které by 
mohlo vést ke zhoršení tepelně-izolačních vlastností. 
- Fólie se upevňuje na stěnu ve svislých pásech. Na profily Z se nejprve nalepí oboustranná 
lepicí páska. Role se postupně rozmotává po tepelné izolaci a pĜilepuje se k páskám. U paty 
stěny se fólie pĜikotví pĜítlačnou lištou. V místech konzol se fólie proĜezává a na konzoly se 
fólie nasune. Po vytvoĜení prĤběžného pásu se následně oblepí proĜez fólie kolem konzol. 
Včasnou montáží svislých prvkĤ jednosměrného roštu se zamezí nebezpečí stržení fólie 
větrem.  
- Fólie se klade s pĜesahem vyznačeným na fólii 
 
5) PĜipevnění L, T profilĤ 
- Profily L, T se pĜiloží na konzoly a zkontroluje se jejich správná poloha vĤči vytýčené rovině 
a pĜišroubují se pĜedepsanými spojovacími prostĜedky ke konzolám. Každá konzola je již 
z výroby opatĜena pĜedpĜipravenými kruhovými a oválnými otvory. Oválný otvor slouží 
k prvnímu dočasnému uchycení L, T profilu a umožňuje posunutí směrem vpĜed a vzad o 
+/-10 mm. Po konečném ustavení profilu se se provede pĜišroubování pomocí druhého 
šroubu skrz kruhový otvor. L profil musí být kotvený ke každé konzole vždy dvěma šrouby, 
není pĜípustné kotvení pouze jedním šroubem.  
- Jednotlivé profily L musí být v pĜímce a musí být dodržena jejich svislost a osová vzdálenost 
dle detailĤ a kladečského plánu. 
- L, T profily se mohou napojovat dvěma zpĤsoby – v pevném spojení a kluzné dilatačním 
napojení. Fixní uchycení zachycuje pĜi vertikální montáži profilĤ celou vlastní váhu fasády 
spolu se zatížením od větru. Kluzné body umožňují rozpínání fasády zpĤsobené teplotními 
změnami a poměrně pomáhají pĜenášet zatížení od větru. 
- Jsou-li nerovnosti fasády mimo možnosti rektifikace profilem L, T používá se k tomu 
rektifikační prvek. 
- Napojení jednotlivých L, T profilĤ mezi sebou se provádí několika zpĤsoby: 
- Pevné napojení 
a) vložením spojovacího L profilu z plechu o min. tl. 1,0 mm a délce 100 mm do vnitĜní 
části spojovaných profilĤ. 
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b) Spoj pomocí pĜiložení bočního pásku z plechu tl. 1,0 mm a délce 100 mm 
- Dilatační napojení 
a) Dilatační napojování se prování max. po 6,0 m délky pevně spojených liniových 
prvkĤ s dilatačním pĜerušením 10 mm. Toto napojení se provádí stejným zpĤsobem 
jako napojení pevné jen s tím rozdílem, že napojení liniových prvkĤ je provedenou 
jen do jednoho liniového prvku. [36] 
6
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Obr. 8a) – systémové L a T profily 
 
Obr. 8b) – systémové L a T profily – umístění systémových profilĤ svislého jednosměrného 
roštu u okenního otvoru 
 
6) Montáž základních systémových prvkĤ pro možnost zaměĜení prvkĤ  
Systémové prvky jako parapety, oplechování atiky, ostění otvorĤ, rohy a kouty, okapnice a 
všechny potĜebné pĜíponky se montují prĤběžně. Po montáži těchto prvkĤ je konstrukce 
pĜipravena na osazení fasádních kazet. Detaily Ĝešení klempíĜských prvkĤ jsou zakresleny 
v detailech v pĜíloze. 
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Postup lemování otvorĤ: 
- Osazení pĜíponky parapetu 
- Osazení parapetu 
- Osazení pĜíponky nadpraží vč. zastĜižení spodní částí dle sklonu parapetu 
- Osazení pĜíponky ostění 
- Osazení nadpraží 
- Osazení ostění ve spodní části je nutno upravit sklon dle sklonu parapetu, v horní části 
provedeme úpravu dle tvaru nadpraží 
 
PrĤběžné napojování klempíĜských prvkĤ mezi sebou  
MĤže být provedeno dvěma zpĤsoby, a to buď pevně nebo dilatačně.  
Pevné spojení se zhotoví tak, že se z jednoho kusu tvarovaného plechu odstĜihne část ze 
spodního okapového nosu a zasune se do druhého neupraveného prvku. PĜed nasunutím 
jednotlivých prvkĤ se do spoje vkládají butylkaučukové pásky. Po zasunutí prvkĤ se tyto prvky 
zanýtují. 
 
Dilatační spojení se provádí pomocí podkladového plechu dl. 150 mm, ten se vkládá mezi dva 
prvky. Tento plech je viditelný, proto musí být proveden ve stejné barvě jako je spojované 
oplechování. PĜed spojením se na plechy pĜipevní ve dvou místech butylkaučuková páska. Po 
zasunutí obou prvkĤ se mezi nimi vynechá mezera v šíĜce 5 mm, posléze se zanýtuje pouze na 
jedné straně. 
 
Napojování klempíĜských prvkĤ v rozích 
Spojení se provádí odstĜihnutím čelního okapového nosu ve spodní části a zastĜihnutím vrchní 
části oplechování pod požadovaným úhlem. Na spodní části se provede mírný ohyb pod stejným 
sklonem jako má vrchní část plechu. PĜed nasunutím plechĤ do sebe se do spoje vkládá 
butylkaučuková páska. Po zasunutí plechĤ do sebe se tyto prvky zanýtují. [38] 
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Obr. 9 – detail okenního ostění  
 
7) Montáž fasádního obkladu KP FORM + 
Montáž fasádních prvkĤ se Ĝídí vypracovaným kladečským plánem. PĜed montáží fasádních 
prvkĤ se odstraní po obvodu prvkĤ ochranné pásky, fólie. Je nutné dodržovat jednotlivé mezery 
mezi prvky v šíĜce 20 mm, k tomu se použijí plastové vymezovací podložky v požadované 
tloušťce. Kladení fasádních prvkĤ se provádí od spodní Ĝady směrem nahoru. Systém 
pohledových prvkĤ je navržen bez viditelných kotevních prvkĤ (skrytý spoj). Fasádní prvky se 
k roštu pĜipevňují pomocí samoĜezných šroubĤ s navulkanizovanou EPDM podložkou. [37] 
 
 
 
Obr. 10 - správné utažení šroubĤ s navulkanizovanou podložkou [37] 
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Prvky se k L a T profilĤm pĜepevní nejprve jedním šroubem, pĜekontroluje se rovinnost a 
vodorovnost, následně se pĜipevní na druhé straně a uprostĜed. Další kazeta se pĜipevní stejným 
zpĤsobem. Fasádní prvky se kladou ve vodorovných pásech od spodní Ĝady směrem nahoru. 
V prĤběhu montáže kontrolujeme rovinnost, vodorovnost a svislost, velikost spár ve 
vodorovném i svislém směru.   
Veškeré fasádní prvky jsou opatĜeny ochrannou fólií, která se pĜed montáží odstraní jen 
v místech po obvodu prvku. V ploše prvku se ochranná fólie odstraní až po kompletní montáži, 
nejdéle však do 14 dní od zabudování prvkĤ do konstrukce nebo do 60 dní od dodání na stavbu. 
[37] 
 
    
Obr. 11 – osazení první Ĝady fasádních obkladĤ, schéma zámku obkladových prvkĤ [36] 
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2.2.10. Kontrola kvality provedení, jakost 
 
Kontrola kvality se Ĝítí podle kontrolního a zkušebního plánu, který je pro lehký fasádní systém 
zpracován. 
Veškeré prvky musí být shodné s projektem, jednotlivé materiály jsou doloženy certifikáty, 
atesty výrobce nebo prohlášeními o shodě výrobku. 
Jednotlivé práce jsou pĜedávány a pĜebírány na základě soupisu provedených prací, veškeré 
činnosti jsou prováděny na základě technologických postupĤ nebo montážních pokynĤ do 
dodavatelĤ jednotlivých materiálĤ. 
Veškeré materiály a prvky zateplovacích systémĤ použité do provedené konstrukce musí být 
nepoškozené. Pohledové prvky nesmí mít poškozenou finální povrchovou úpravu. 
Kotevní a spojovací prvky musí být Ĝádně upevněny. 
Veškeré kontroly provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora, výsledky jednotlivých 
kontrol jsou zaznamenávány do stavebního deníku s uvedením data jednotlivých kontrol a 
podpisy zúčastněných stran. 
 
 
2.2.11. BOZP 
 
Všichni pracovníci jsou Ĝádně proškoleni na BOZP. Za dodržování BOZP zodpovídá realizační 
firma. PĜi provádění prací je nutno se Ĝídit následujícími zákony, pĜedpisy a naĜízeními: 
 
o zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
o zákon č. 30ř/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci) 
o naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. NaĜízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
o naĜízení vlády č. 361/2007 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pĜi práci 
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o naĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb. NaĜízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných prostĜedkĤ, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostĜedkĤ 
o naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
 
 
2.2.12. Ochrana životního prostĜedí 
 
Jedná se o běžnou stavební činnost, která je prováděna běžnými stavebními technologiemi. Tyto 
technologie podstatným zpĤsobem neovlivní životní prostĜedí v blízkém okolí stavby (dočasně 
zvýšená prašnost, hlučnost). Výstavbou nebude narušeno životní prostĜedí z toho dĤvodu není 
tĜeba provádět žádná mimoĜádná opatĜení. Pouze vzhledem ke zvýšené hlučnosti pĜi provádění 
stavby se stavebník omezí jen na denní hodiny a zvýšenou prašnost pĜi některých činnostech 
stavebník omezí skrápěním. Odpady budou likvidovány podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších pĜedpisĤ [12]. Obzvláště se bude dbát na tĜídění nebezpečného 
odpadu a chemikálií (nátěry, malby, penetrace) a bude zajištěn odvoz a recyklace. Stavební suť 
bude ukládána na Ĝízené skládce.  
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2.2.13. Kontrolní a zkušební plán LOP – kontrolní list 
 
PrĤběh 
operace 
Co kontrolovat Jak kontrolovat Pozn., doporučené a 
požadované hodnoty 
PĜevzetí 
podkladu 
Rovinnost – 
maximální tolerance 
Nerovnosti 
dvoumetrovou latí, 
svislost závažím 
nebo vodováhou, 
rovinnost pĜíčně 
šňĤrou 
Max. nerovnost 20mm / 
1m. Větší nerovnosti je 
tĜeba srovnat 
doporučeným zpĤsobem 
 Pevnost soudržnost  Poklepáním 
podkladu 
Odstranit nepevné vrstvy 
 Míra degradace  Vrypem Odstranit nepevné vrstvy 
 PĜídržnost nátěru MĜížkový test  
 Čistota, biotické 
napadení (Ĝasy, plísně) 
Posouzení 
podkladu otěrem 
Biotická napadení ošetĜit 
biocidními pĜípravky 
 Vlhkost Posouzení vlhkosti Vysušit 
PĜíprava 
podkladu 
Vlhkost ůnalýza pĜíčin, 
zajištění vyschnutí 
Podklad musí být 
vyzrálý, bez prachu, 
mastnot, zbytkĤ 
odbedňovacích 
prostĜedkĤ, výkvětĤ, 
puchýĜĤ, odlupujících se 
míst, biotického 
napadení a aktivních 
trhlin v ploše. 
 Zaprášený podklad Ometení, omytí 
 Výkvěty, puchýĜe Mechanické 
odstranění 
nesoudržných 
vrstev 
 Nedostatečná 
soudržnost 
Mechanické 
odstranění 
nesoudržných 
vrstev 
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 Nedostatečná 
rovinnost 
Vyrovnání 
podkladu 
celoplošně nebo 
lokální 
 
Nosné konzoly PĜesné rozmístění 
nosných konzol 
shodné s projektovou 
dokumentací 
Rovinnost, pevnost 
osazení ve zdivu 
Max. 3 mm na 
dvoumetrové lati, 
absolutní hodnota 
odchylky 12 mm na 10 m 
jednotlivé fasády Nosné profily 
L, T 
Kontrola rovinnosti 
nosné konstrukce, 
rozmístění nosných 
prvkĤ dle projektové 
dokumentace 
Odchylka od 
ideální roviny 
Tepelná izolace PĜevazba desek Vizuálně, měĜením, 
nejpozději pĜed 
další operací. 
Mim. PĜesah všech spar 
100 mm. 
 Velikost desek Vizuálně, měĜením. 
Nejpozději pĜed 
další operací. 
Nepoužívat zbytky desek 
užší než 150 mm, 
nepoužívat více pĜíĜezĤ 
vedle sebe. 
Kotvení desek TalíĜové hmoždinky – 
množství, rozmístění 
Plocha, nároží - 
počty 
Množství dle projektu. 
Min. množství 6 ks/m2 
v ploše. Soulad s ČSN 
732902 
 TalíĜové hmoždinky - 
pevnost 
Namátková 
kontrola pevnosti 
osazení. 
Nesmí být pohyblivá, 
nesmí být zlomená. 
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Difuzní fólie Uchycení, celistvost, 
poškození (protržení) 
Vizuálně, 
nejpozději pĜed 
další operací. 
Nesmí být mechanicky 
poškozená. 
Fasádní obklad Kontrola dle PD, 
rozmístění, barevnost, 
poškození povrchové 
úpravy obkladu, 
odchylky rovinnosti 
PrĤběžně kdykoli 
během montáže. 
Nerovnosti 
dvoumetrovou latí, 
svislost závažím 
nebo vodováhou, 
rovinnost pĜíčně 
šňĤrou 
Max. 3 mm na 
dvoumetrové lati, 
absolutní hodnota 
odchylky 12 mm na 10 m 
jednotlivé fasády   
Celý prĤběh 
prací 
Klimatické podmínky Namátkou a zpětně 
ze zápisu ve 
stavebním deníku 
Zápisy do SD provádět 
dĤsledně, denně, prĤběh 
prováděných prací. 
Zapisovat počasí vč. Jeho 
výrazných změn mimo 
pracovní dobu (noční 
deště, bouĜky apod.) 
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3. Vyhodnocení technologických částí 
 
Cenové porovnání jednotlivých materiálových variant 
Cenové porovnání vychází z ceny za 1 m2 konkrétního zateplovacího systému. V obou 
pĜípadech cena neobsahuje klempíĜské a lemovací prvky, které jsou Ĝešeny jako samostatný 
oddíl 764 klempíĜské konstrukce.  
 
 
 
Zateplení lehkou provětrávanou fasádou vychází z hlediska finanční náročnosti na cca 2x 
náklady oproti zateplení kontaktním zateplovacím systémem. 
 
Vyhodnocení z hlediska časové náročnosti montáže 
Lehký obvodový plášť (LOP) – z hlediska doby provádění je prĤměrná rychlost montáže celé 
skladby lehkého opláštění pro celkové množství 2Ř0 m2 pĜi vhodných klimatických 
podmínkách 20,0 m2/den pĜi jedné pracovní četě 
ETICS – z hlediska doby provádění je prĤměrná rychlost montáže celé skladby kontaktního 
zateplovacího systému pro množství 1267 m2 pĜi vhodných klimatických podmínkách 42,2 
m2/den pĜi dvou pracovních četách. 
Rychlost montáže je tedy cca sejná u obou Ĝešených zateplovacích systému. 
 
 
 
Kčϯ ϵϬϴ,ϬϬ 
Kčϭ ϱϯϱ,ϬϬ 
 Kč-
 KčϱϬϬ
 Kčϭ ϬϬϬ
 Kčϭ ϱϬϬ
 KčϮ ϬϬϬ
 KčϮ ϱϬϬ
 Kčϯ ϬϬϬ
 Kčϯ ϱϬϬ
 Kčϰ ϬϬϬ
 Kčϰ ϱϬϬ
LOP ETICS
FiŶaŶčŶí ŶáročŶost 
CeŶa za ϭ ŵϮ fasádŶího systéŵu
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Klady a zápory jednotlivých zateplovacích systémĤ 
Zateplení lehkým obvodovým pláštěm    
+ montáž bez mokrých procesĤ 
 + stavebnicový systém 
 + rychlost montáže (zejména pĜi provádění větších ploch) 
 + dlouhá životnost 
 + vysoká odolnost proti mechanickému poškození 
- finanční náročnost 
  
Zateplení kontaktním zateplovacím systémem    
 + cenová dostupnost 
 + rychlost montáže 
 + trvanlivost systému 
 - menší odolnost proti mechanickému poškození 
 - náchylnost k biotickému napadení 
 
4. Závěr 
Cílem práce bylo navrhnout a zhodnotit zateplení objektu domova pro seniory. Navržená 
kombinace kontaktního zateplovacího systému a lehké provětrávané fasády, splňuje veškeré 
konstrukční i tepelně technické požadavky.  
Z finančního porovnání je zĜetelné, že jednoznačně ekonomicky výhodněji vychází kontaktní 
zateplovací systém. Lehká provětrávaná fasáda použitá na menší výměĜe obvodového pláště, 
však pĤsobí velmi esteticky a spolu s ETICS tvoĜí jednotný funkční celek. 
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